OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 52015/2022

TITULAR:
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

NOMBRE Y APELLIDO:
AKEXANDER DANET

TELEFONO:
0985827420

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO Nº 09 OCTUBRE/2022. FONDO EXTERNO. LLAMADO MOPC Nº 16/2021.

FACTURA: Nro. 77 Monto: GS. 13.904.865.874

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

GFDUARTE 18/11/2022 10.09:02

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete _____ DIPE _____
D.Asuntos Jur. _____ D.de Tic's _____
D.Relaciones P. _____ D.Auditoria I. _____
Secretaria Privada _____ U.O.C. _____
D.Comunicaciones _____ DAPSAN _____
Patrullla Caminera _____ DGESA _____
C.RR.II. _____ DTyA _____
VMOP _____
D.Obras Públicas _____ Comisión Pilc. _____
D.Vialidad _____ D.Caminos Vec. _____
Div.Arch y Bib. _____ D.B.I _____ UEPE _____
VMAF _____
D.Finanzas _____ D.Planif.Econ. _____
D.Contaduría _____ D.Bienes y S. _____
D.Rec.Humanos _____ D.Crédito P. _____
VMME _____
D.Rec.Energ. _____ D.Rec.Minerales _____
VMT _____
Dirección de Marina Mercante _____
OTROS UEP-DGP

Lic. Brenda Giménez
Jefa Interina
Dpto. Mesa de Entrada Única
Secrataría General - M.O.P.C.

Consorcio
PROINTEC

Nota PROINTEC_SG Ministro 196-20_ Etapa E_ N° 149

Asunción, 18 de noviembre del 2022

SEÑOR
RODOLFO SEGOVIA COLMAN
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUCACIONES
PRESENTE

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N°09, correspondientemado al mes de Octubre, presentado por la Empresa Contratista, Consorcio Binacional PYBRA, a través de la Nota N°80/2022 recibido en fecha 17 de Noviembre del corriente, adjudicatoria de la Obra del Llamado N° 15/2021.

El Monto a ser pagado IVA incluído es de Gs. 13.904.865.874 (SON GUARANIES: TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO).

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N°15/2021 LICITACIÓN PÚBLICA BINACIONAL, PARA FIRMAS CONSTRUCTORAS DOMICILIADAS EN LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PARAGUAY Y ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO DO SUL).
CONTRATISTA	CONSORCIO BINACIONAL PYBRA (TECNODIL S.A., CONSTRUCTORA CIDADE LTDA y PAULITEC CONSTRUCCIONES LTDA.)
RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN	S.G. MINISTRO N° 359/2021
FECHA DE CONTRATO	29/11/2021
ORDEN DE INICIO	14/01/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	36 meses
MONTO DE CONTRATO	616.836.755.744
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo Externo ITAIPÚ BINACIONAL

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente.

Se adjuntan 68 (SESENTA Y OCHO) hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

LIC. JULIO E. MENDOZA. MBA
Representante Legal

Consorcio
PROINTEC

CONSORCIO PYBRA

Nota Nº 80/2022

Asunción, 14 de noviembre del 2022

Señor
MAE Julio Esteban Mendoza, Director
CONSORCIO PROINTEC
Presente

Ref.: Contrato S.G Ministro N°359/2021 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA Y PUERTO MURTINHO ID N° 394.977

Certificado N° 09 – OCTUBRE/2022 – Pedido de Pago

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud., a fin de solicitar el pago del **Certificado N° 09**, correspondiente al mes de OCTUBRE **2022**, presentado por la empresa contratista de la obra de referencia.

El monto correspondiente es de guaraníes**: Gs. 13.904.865.874 (SON GUARANIES: TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO-)** IVA incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

Objeto del Informe	Solicitud de Pago- Certificado
Descripción de la Obra	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA Y PUERTO MURTINHO
Contratista	Consorcio Binacional PYBRA
Monto de la Factura IVA incluido	Gs. 13.904.865.874
Fuente de Financiamiento	ITAIPU BINACIONAL
Porcentaje de Avance Físico Financiero Actual Real	9,81 %
Fecha de Contrato	29-11-2021
Plazo de ejecución	36 meses
Orden de inicio	19-01-2022

Consorcio PROINTEC

Sin otro particular, hago propia la oportunidad para saludarlo atentamente

RECIBIDO
Fecha: 18/11/22 Hora: 09:00
Firma: AAlfonso
Aclaración: Adán Alfonso
"La Recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujetó a Verificación y control por parte de los órganos intervinientes"

José Oscar Brun Dill
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA
JOSÉ O. BRUN
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

Ac. 1° Demetrio Araujo Miño 107 esq. Santísimo Sacramento
Telefax: +595 21 291 947/8
Asunción - Paraguay

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones

HOJA DE COSTOS DE INVERSION

F.C. - 9

Liquidacion de Costos por Administración

Entidad	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Materiales Gs.	
Unidad Jerarq.	Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Por Mano de Obra Gs.	
Reparticion	Dirección de Vialidad	Por Gastos Indirectos Gs.	
Dependencia	UEP - DEFENSA COSTERA Y PUENTES	Costo Total Gs.	

Por Construccion Gs.	
Por Instalacion en Gral Gs.	
Por Equipam. En Gral. Gs.	
Total General de la Obra Gs.	616.836.755.744

Cuenta			Obra:	CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA Y PUERTO MURTINHO
Sub. Cta.			Proyecto Nº Contrato	CONTRATO S.G. Nº 359/2021.

Fecha de Iniciacion	14 de enero del 2022
Fecha de Terminación	14 de enero del 2025

PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRAS

INSTRUMENTO

Items	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripción	Total
1	14/11/2022	factura		N° 09	Se desarrollaron tareas correspondientes a los Ítems de : • C-03 - Campaña geotecnica • C.5 - Transporte entre tajos de pilotadora en tierra • C.6 - Perforacion de pilote de 1,00 mt con camisa recuperable. hasta 55 mts • C.8 - Hormigon para armar en pilotes de pilas y estribos (fck = 30 MPa) • C.9 - Acero de refuerzo (fy=500 MPa) • C.10 Ensayo Cross Hile - Ultrasonico • C.12 - Excavacion en material suelto • C.13 - Hormigon de nivelacion (fck 20 MPa) espesor 10 cm • D.21 - Perforacion de pilote de 2,00 mt con camisa recuperable. hasta 55 mts • D.22 - Hormigon para armar en pilotes de torres de atirantamiento (fck = 35 MPa) • D.23 - Acero de refuerzo (fy=500 MPa) • E-1 - Instalaciones y servicios especializados	13.904.865.874
Total						13.904.865.874

Observaciones: Monto Contrato Original: Gs 616.836.755.744

Supervisor MOPC

Jefe de Obra

JOSÉ O. BRUN
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

Area Direccion de UEP

CONTRATISTA CONSORCIO BINACIONAL PYBRA TTE. DEMETRIO ARAUJO MIÑO N° 107 Tel: 291 947 Email: licitaciones@tecnoedil.com.py	FISCALIZACIÓN CONSORCIO PROINTEC CHARLES DE GAULLE NUMERO 1575 CASI ALFREDO SEIFERHELD Tel: 600708	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS Certificado N°: 50 -Cincuenta - Mes/Año: Octubre/2022

		AVANCES (%)	Del mes:	Acumulado
FECHA DE CONTRATO:	29/11/2021	A. Prog. Contract.	5, 00 %	23, 80 %
ORDEN DE INICIO:	14/01/2022	Avance ejecutado	2, 18 %	9, 81 %
PLAZO CONTRACTUAL:	36 Meses	Teórico	3, 85 %	13, 85 %
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 616.836.755.744			

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	60.442.973.003
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	46.978.305.926
	3. Monto de los trabajos del mes	13.464.667.077
	1. Trabajos por administración (IVA incluido)	0
	2. Acopio de material (IVA incluido)	1.172.033.843
	3. Certificado del mes	14.636.700.920

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	14.636.700.920
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	0
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	14.636.700.920
	5. Devolución de anticipo (5%)	-731.835.046
	6. Retención de garantía (5%)	-731.835.046
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	13.904.865.874
	9. Son guaranies: Trece mil novecientos cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro	

ING. CARLOS RUBEN GALI CACERES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JOSE OSCAR BRUN FILHO
JEFE DE OBRA
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

JOSE O. BRUN
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

ING. JOSE LUIS PANDO ANTA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PROINTEC

49 Cuarenta y nueve

CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA www.tecnoedil.com.py — CONSTRUTORA CIDADE — Paulitec

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS PUENTES Y TÚNELES

Tte. Araujo Miño esq. Sacramento - **Cel.: (0981) 415 636**

Asunción - Paraguay

RUC: 80120593-0
Timbrado N°: 15710782

FACTURA

Fecha de Inicio de Vigencia: 23/06/2022
Fecha de Fin de Vigencia: 30/06/2023

N°001-001- 0000077

FECHA DE EMISIÓN: 14 de Noviembre de 2022 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Carmelo Peralta

RUC/C.I.N° : 80054344-0 — TEL.: — NOTA DE REMISIÓN N°: — PLAZO CRÉDITO:

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE MERCADERÍAS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
	Certificado nº 9 Octubre/2022. Solamente				
	Mopc nº 15/2021. Licitación Pública				
	Binacional de firmas constructoras do-				
	miciliadas en la República del Para-				
	guay y la República Federativa del				
	Brasil para la construcción de un				
	Puente Carretero Internacional sobre el				
	Rio Paraguay y entre las ciudades de				
	Carmelo Peralta (Alto Paraguay) y				
	Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul)				
	con ID nº 394.977.				
	Monto del certificado 14.636.700.920.				
	Devolución de anticipo - 731.835.046				13.904.865.874
	Retención Fondo de Reparo 731.835.046				
Sub-Totales:			-	-	13904865874

TOTAL A PAGAR Gs. Trece mil novecientos cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro.- — 13904865874

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5 %) - (10%): 1.264.078.716.-. **TOTAL IVA:** 1.264.078.716.-

Condición de Venta: Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. Todos los efectos legales emergentes a esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargos por mora.
Con la aceptación de la presente factura autorizo a **CONSORCIO BINACIONAL PYBRA** para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de informaciones comerciales de acuerdo a los establecido en la Ley 1682.

Céd. de Identidad Policial Nº — Aclaración de Firma — Firma

ImpreGraf S.R.L.- Habilitación N° 1708 - RUC: 80057785 - 0 / Telefax: (021) 511 906 / (021) 527 296
Uscher Rios c/ Magallanes - Fdo. de la Mora / 2 Tal. 50 x 3 del 0026 - 0125 - 23/06/2022

Original: Cliente / Duplicado: Archivo Tributario
Triplicado: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

Curva de avance físico financiero - CONSORCIO BINACIONAL PYBRA - Certificado N°: 9 - Octubre/2022





Porcentajes acumulados

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Contr. Pardal	0,05 %	0,66 %	1,93 %	3,18 %	3,68 %	2,61 %	2,73 %	3,96 %	5,00 %	5,41 %	4,13 %	4,10 %	3,40 %	4,04 %	3,22 %	3,48 %	2,59 %	3,28 %	3,03 %	3,17 %	3,34 %	1,94 %	1,54 %	2,10 %	1,81 %	2,18 %	2,47 %	3,04 %	2,99 %	3,47 %	2,85 %	1,99 %	2,94 %	1,46 %	2,20 %	0,03 %
Contr. Acum.	0,05 %	0,71 %	2,64 %	5,82 %	9,50 %	12,11 %	14,84 %	18,80 %	23,80 %	29,21 %	33,34 %	37,44 %	40,84 %	44,88 %	48,10 %	51,58 %	54,17 %	57,45 %	60,48 %	63,65 %	66,99 %	68,93 %	70,47 %	72,57 %	74,38 %	76,56 %	79,03 %	82,07 %	85,06 %	88,53 %	91,38 %	93,37 %	96,31 %	97,77 %	99,97 %	100,00 %
Ejec. Parcial	0,03 %	0,65 %	1,87 %	0,41 %	1,07 %	0,59 %	1,45 %	1,56 %	2,18 %																											
Ejec. Acum.	0,03 %	0,68 %	2,55 %	2,96 %	4,03 %	4,62 %	6,07 %	7,63 %	9,81 %																											
Teor. Parcial	0,04 %	0,98 %	2,58 %	0,41 %	1,07 %	0,59 %	1,45 %	2,88 %	3,85 %																											
Teor. Acum.	0,04 %	1,02 %	3,60 %	4,01 %	5,08 %	5,67 %	7,12 %	10,00 %	13,85 %																											

ING. CARLOS RUBEN GALI CACERES
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. JOSE OSCAR BRUN FILHO
JEFE DE OBRA
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

JOSE O. BRUN
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

ING. JOSE LUIS PANDO ANTA
RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO PROINTEC

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Lunes, 14 de Noviembre de 2022 a las 13:36

Hoja 1/1

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 15/2021 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 359/2021

Descripcion de la obra:	LICITACION PUBLICA BINACIONAL DE FIRMAS CONSTRUCTORAS DOMICILIADAS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARRETERO INTERNACIONAL SOBRE EL RIO PARAGUAY ENTRE LAS CIUDADES DE CARMELO PERALTA (ALTO PARAGUAY) Y PORTO MURTINHO (MATO GROSSO SO SUL).
Empresa contratista:	CONSORCIO BINACIONAL PYBRA
Dependencia responsable:	UEP DEFENSA COSTERA Y PUENTES

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**Si**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07,1503,09898,	08/11/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			●					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras	●			07,1506,06944,	24/11/2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			●					
Garantía de Pago a Proveedores			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			●					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			●					
Responsabilidad Civil			●					
Responsabilidad Civil Profesional			●					
Seguro de Vehículos			●					
Accidentes Personales	●			23.0401.06614.	14/01/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contra Todo Riesgo	●			07.1402.01953.	22/03/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Seguro contra Incendio			●					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

JOSÉ O. BRUN
GERENTE DE PROYECTO
CONSORCIO BINACIONAL PYBRA

Ing. José L. Pando A
Ingeniero Residente