ARQUITECTURA

ARQ. JOSE SUGASTTI
PAT.PROF.Nº: 2.802
RUC: 4.171.919-0
CEL: 0981 932 236
E-mail: jsugasttitoledo@gmail.com
J.L. MALLORQUIN C/ YEGROS
Bº INDUSTRIAL-CAACUPE-PARAGUAY

Caacupé, 26 de Febrero de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº 1"

CONTRATO Nº 151/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 151/2020 de la empresa SAMMAR S.A. CONSTRUCTORA $ CONSULTORA, representado por la Ing. María Isabel Achón.

Avance del presente Certificado: 24,5%

Avance de la Obra: 54,09%

Atentamente

Arq. José Sugastti

Fiscal de Obras

Arq. José Sugastti
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

"CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL – LOTE Nº 1"
CONTRATO Nº 151/2020

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera