76 (Setenta y seis)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC
MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO
Certificado N°: 22
Mes/Año: Mayo/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.769.695.179
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.198.651.470
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.518.516.617

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	3.210.776.571
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	3.098.981.337
	3. Monto de los trabajos del mes	111.795.234
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	97.465.706
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	14.329.528
	6. Certificado del mes	111.795.234

	DETALLE DE LA FACTURA	TOTAL GS.
B	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	111.795.234
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	2.985.414
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	114.780.648
	5. Devolución de anticipo (10%)	0
	6. Retención de garantía (5%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	-5.589.762
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	109.190.886
	9. Son guaraníes: Ciento nueve millones ciento noventa mil ochocientos ochenta y seis	

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

75 (Setenta y Cinco)

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO SDC

MENCIA DE SANABRIA 458
Tel: 021- 303370

CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS
Certificado N°: 22
Mes/Año: Mayo/2022

FECHA DE CONTRATO:	02/07/2020
ORDEN DE INICIO:	13/08/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	18 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.769.695.179
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.046.664.697
PLAZO VIGENTE:	24 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 3.198.651.470
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 3.518.516.617

ESTADISTICOS

	ANTICIPO	TOTAL GS.
I	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	304.666.470
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	304.666.470
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	0
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	304.666.470
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	0

	REMUNERACION DE PERSONALES	TOTAL GS.
II	1. Monto del mes	97.465.706
	2. Monto acumulado anterior	2.687.741.261
	3. Monto acumulado	2.785.206.967

	GASTOS REEMBOLSABLES	TOTAL GS.
III	1. Monto del mes	14.329.528
	2. Monto acumulado anterior	411.240.075
	3. Monto acumulado	425.569.603

	RETENCIONES	TOTAL GS.
IV	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0

	AJUSTES	TOTAL GS.
V	1. Ajustes del mes	2.985.414
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	40.689.124
	4. Ajustes acumulados	43.674.538

	PENALIZACION	TOTAL GS.
VI	1. Penalización del mes	5.589.762
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	36.020.310
	3. Penalizaciones acumuladas	41.610.072

	RESUMEN	TOTAL GS.
VII	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	3.210.776.571
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	0
	5. Ajustes acumulados	43.674.538
	6. Retenciones acumuladas	0
	7. Penalizaciones acumuladas	41.610.072
	8. Monto total pagado hasta la fecha	3.212.841.037

ING. ALCIDES CACERES
REPRESENTANTE LEGAL
MOPC CONSORCIO SDC

ING. LUIS ANTONIO RAMON ESPINOLA GIMENEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC