BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

INFORME DE CUMPLIMIENTO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz, a los 01 días del mes de Setiembre de 2021, los responsables de la verificación del trabajo, dependientes de la División Gabinete de Obras – Gerencia Departamental de Administración, dejan constancia de la recepción de materiales a ser utilizados en trabajos en la Sucursal Otaño, según detalle:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
3	Pintura Látex Al Agua Para Piso
3	Pintura Aislante Acrílica
2	Pintura Anti oxido Para Metales Interior - Exterior Color Gris Oscuro
5	Pintura Látex Profesional Color Blanco 100% acrílico
3	Sellador Al Aguarrás
2	Enduido acrílico Interior
3	Enduido acrílico Exterior
1	Removedor De Pintura
3	Diluyente
3	Aguarrás
1	Ácido Muriático

Los mismos fueron proveídos por la firma FERRETERÍA PERGAL de José Pereira Cárdena con CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 533/2021, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 7 Acta 48 de fecha 22 de Junio de 2021, cuyos detalles y cantidades constan en la Remisión Nº 7587.--------

Se hace constar que en el mencionado acto fueron recibidos y verificados los bienes por los responsables de la verificación de dicho trabajo, en la cantidad y de acuerdo a las especificaciones de la carta oferta. ----------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad. ----------

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Patricia M. García F.
División [illegible]
Gerencia Departamental de Administración