CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2451/2024
FILMAT de Bruno Francisco María Ardissone Abente

..//ción, 26 AGO 2024

GERENCIA TÉCNICA
Se autoriza la prosecución de los trámites que correspondan, de conformidad al procedimiento vigente, para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria de los materiales proveídos en el marco del **Contrato Nº 25/2023** "ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO DE LA LÍNEA ALTA – PLURIANUAL – ITEM 1", suscripto con la firma **FILMAT de Bruno Francisco María Ardissone Abente**, en atención a los documentos e informes obrantes en autos.

Econ. ÓSCAR STARK ROBLEDO
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 19, incluida esta providencia.
Adjunto:

- Cinco (5) ejemplares originales del Acta de Recepción Técnica Provisoria.

OS/gg

Ángela Vera
Recibido en Gcia Técnica
Copaco S.A
27.08.24
13:30-

Asunción, 28/08/24
- [ ] Dpto. de Core y Redes de Acceso
- [x] Dpto. de Planificación
- [ ] Dpto. de Redes y Planta Externa
- [ ] Dpto. de Servicios Red IP
- [ ] Div. Desempeño de la Red
- [ ] Dpto. Administración del Talento Humano
- [ ] Dpto. Desarrollo del Talento Humano
- [ ] Div. Asistencia - GTH
- [ ] Sección Abastecimiento
- [ ] Dpto. Contabilidad - GAF
- [ ] Gerencia Técnica
- [ ] Para su atención y Fines Pertinentes
- [ ] Para su informe
- [ ] Urgente

Obs.: Remite autorización para emision del ARTP Contrato N° 25/2023.

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
02-09-24

Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.

GERENCIA TÉCNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

FECHA: 31 JUL 2024

CONTRATO N°: 25/2023.

FECHA DEL CONTRATO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA USO DE LA LÍNEA ALTA – PLURIANUAL – ÍTEM N° 1".

CONTRATISTA: FILMAT DE BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE.

PLAZO CONTRACTUAL: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 08 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 5 DE FEBRERO DE 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 17 DE JUNIO DE 2024.

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 1.105.100.000 (GUARANIES MIL CIENTO CINCO MILLONES CIEN MIL). I.V.A. INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO: Gs. 1.105.100.000 (GUARANIES MIL CIENTO CINCO MILLONES CIEN MIL). I.V.A. INCLUIDO.

ATRASOS: 133 (CIENTO TREINTA Y TRES) DÍAS.

MULTA POR ATRASOS: Gs. 734.891.500 (GUARANIES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS). I.V.A. INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a la Nota de Remisión Nº 001-001-0000860 de Fecha 17/06/2024 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de Fecha 8 de julio de 2024.

.....
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
CONTRATISTA
FILMAT

.....
ING. FRANCISCO MACHUCA
GERENTE TÉCNICO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°25/2023
COPACO S.A.