		DUPLICADO
	HOJA N°:	1/1
	Fecha:	21 de Junio del 2021

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE COLUMBARIO PARA EL CEMENTERIO DEL ESTE"

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALPE S.A.

CONTRATO UOC 3 Nº: 01/2021 "CONSRUCCION DE COLUMBARIOS PARA EL CEMENTERIO DEL ESTE"

L.P.N.

ID: 384853

MOTIVO: ACTA DE MEDICIÓN Nº 01

En vista del pedido de Certificado del mes de junio de los rubros ya ejecutados de la obra: "CONTRATO UOC 3 Nº: 01/2021 " CONSTRUCCION DE COLUMBARIOS PARA EL CEMENTERIO DEL ESTE" ejecutados por la Empresa CONSTRUCTORA ALPE S.A. Se reunen el Ing. Ronald Salians fiscal de obra en representación de la Municipalidad de Asunción y por la Empresa la Arq. Alba M. Penayo R. Las mediciones de los trabajos que se ajustan a las especificaciones es como sigue:

Items	DESCRIPCION	U.M.	Cantidades
1	Aislación hidrófuga y terminación superior con tejuelitas	M2	67,67
2	Caños de desague pluvial Ø100	ML	12,69
3	Codos 90° desague pluvial Ø100	UN	6,00
4	Mamposteria de elevación de 0,20 m	M2	239,75
5	Mamposteria de cierre de columbarios de 0,15m	M2	56,00
6	Revoque hidrófugo interior de columbarios	M2	364,00
7	Revoque hidrófugo exterior	M2	106,60
8	Revestimiento exterior frontal de porcelanato simil granito	M2	22,78
9	Piso exterior antideslizante	M2	20,20
10	Contrapiso de cascotes para piso exterior	M2	20,20
11	Excavación para cimiento de piedra bruta colocada	M3	38,00
12	Carga de cimiento de piedra bruta	M3	14,00
13	Losas y vigas cargadas de piedra bruta	M3	21,00
14	Losas prefabricadas	M3	21,00

Por la contratista:

Aclaracion de firma: ARQ. Alba M. Penayo R.

Arq. Alba M. Penayo R.
Presidente

Ronald Salinas
Ingeniero Civil
Registro N° 3326

Por la fiscalizacion:

Aclaracion de firma ING. Ronald Salinas