MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Telefax: 780 206 – 780 466 – 783 297

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE OBRA

Fecha: 21 de julio de 2020

Lugar: Colegio Nacional San Jose; perteneciente al **LOTE Nº 2**

Descripción de la Obra: "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO".-

En el lugar y fecha arriba indicado, se procede a dar **SUSPENSION TEMPORAL** a los trabajos de **"CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" –ID N° 374.358** de la ciudad de Limpio, en el Colegio Nacional San Jose; perteneciente al **LOTE Nº 2**, con la presencia del Contratista adjudicado a la firma, **EDIVI S.A.** con **RUC Nº 80.002.899-6**, representada por el **Sr. Emilio Norberto Felipe Díaz de Vivar,** con **C.I. Nº 217.833** y la Fiscalización designada por el Municipio Local, **Ebp S.R.L.** representada por el **Ing. Eduardo Benítez Petit** con **C.I. Nº 383.496.-**

El día consignado en el presente Acta se suspende temporalmente la obra debido a que hubo un desacuerdo entre las directoras de los diferentes turnos de dicha institución. Las directoras expresaron que en el lugar de implantación del aula nueva, se encuentra un aula que fue reparada en el año 2017

Las actividades se reanudarán en tanto se solicite un cambio de implantación y ésta sea aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencias.

.....
Sr. Emilio Díaz de Vivar
EDIVI S.A.
Contratista

Empresa de Construcciones
edivisa

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
.....Socio-Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Ing. Eduardo Benítez Petit Fiscal de Obras
Ebp SRL
Fiscalizador de Obras