# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

**LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220**
**CONTRATO N° 15/2025**

**29/8/2025**

## CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 2

**UBICACIÓN: CALLE YVYRA PYTA - BARRIO PUERTA DEL SOL**

| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | SEGUN CONTRATO | | CANTIDADES | | | | | | MONTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | P. UNIT. | P. TOTAL | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | % |
| 1 | Cartel de Obras | M2 | 2 | 750.000 | 1.500.000 | 2 | 100% | - | 0% | 2,00 | 100% | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 100% |
| 2 | Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar | M2 | 150 | 4.500 | 675.000 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,00 | 100% | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 100% |
| 3 | Remocion y Reposicion de Empedrado | M2 | 150 | 46.000 | 6.900.000 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,00 | 100% | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 100% |
| 4 | Enripiado con Triturada VI | M2 | 150 | 4.000 | 600.000 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,00 | 100% | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 100% |
| 5 | Remocion y Reposicion de Cordones | ML | 2.120 | 40.000 | 84.800.000 | 1.000 | 47% | 1.120 | 53% | 2.120,00 | 100% | 40.000.000 | 44.800.000 | 84.800.000 | 100% |
| 6 | Compactacion | M2 | 150 | 6.000 | 900.000 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,00 | 100% | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 100% |
| 7 | Limpieza Final | M3 | 150 | 750 | 112.500 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,00 | 100% | 37.500 | 75.000 | 112.500 | 100% |
| **TOTAL CONTRATO** | | | | | **95.487.500** | | | **TOTAL CERTIFICACION** | | | | | **50.925.000** | **95.487.500** | |

| | | |
|---|---|---|
| CERTIFICADO N° 2 | | **50.925.000** |
| DEDUCCION DE ANTICIPO | | **0** |
| RETENCION FONDO DE REPARO | 5% | **2.546.250** |
| **TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 2** | | **48.378.750** |

ARQ. RONALD JUSTINIANO
**Director de Obras y Urbanismo**

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

JUAN CARLOS BENÍTEZ
**BRAMANTE S.A.**



**BRAMANTE S.A.**
**RUC: 80053023-1**

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450
**RESIDENTE PROFESIONAL**
**BRAMANTE S.A.**

# MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## ACTA DE MEDICION

**ACTA Nº 02/2025**

**En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, a los 28 días del mes de AGOSTO del año 2025, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID Nº 466220**

**LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL Nº 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID Nº 466220**

**CONTRATO Nº 15/2025**

**UBICACIÓN: CALLE YVYRA PYTA - BARRIO PUERTA DEL SOL**

| OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | ANTERIOR | % | ACTUAL | % | ACUMULADO | % |
| 1 | Cartel de Obras | M2 | 2,00 | 2 | 100% | - | 0% | 2,0 | 100% |
| 2 | Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar | M2 | 150,00 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,0 | 100% |
| 3 | Remocion y Reposicion de Empedrado | M2 | 150,00 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,0 | 100% |
| 4 | Enripiado con Triturada VI | M2 | 150,00 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,0 | 100% |
| 5 | Remocion y Reposicion de Cordones | ML | 2.120,00 | 1.000 | 47% | 1.120 | 53% | 2.120,0 | 100% |
| 6 | Compactacion | M2 | 150,00 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,0 | 100% |
| 7 | Limpieza Final | M2 | 150,00 | 50 | 33% | 100 | 67% | 150,0 | 100% |

ARQ. RONALD JUSTINIANO
Director de Obras y Urbanismo

ING. BEATRIZ VILLALBA
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

JUAN CARLOS BENÍTEZ
BRAMANTE S.A.

RESIDENTE PROFESIONAL
BRAMANTE S.A.

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450



BRAMANTE S.A.
RUC: 80053023-1

## MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

## DIRECCION DE OBRAS

### PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL N° 16/2025 "REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD" - ID N° 466220**

**CONTRATO Nº 15/2025**

**UBICACIÓN: CALLE YVYRA PYTA - BARRIO PUERTA DEL SOL**

| OBRA: REPARACIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEGÚN CONTRATO | | | |
| ITEM | RUBRO | UNID. | CANT. | P.UNIT. | P. TOTAL |
| 1 | Cartel de Obras | M2 | 2,00 | 750.000 | 1.500.000 |
| 2 | Replanteo y Marcacion de Tramos a Reparar | M2 | 150,00 | 4.500 | 675.000 |
| 3 | Remocion y Reposicion de Empedrado | M2 | 150,00 | 46.000 | 6.900.000 |
| 4 | Enripiado con Triturada VI | M2 | 150,00 | 4.000 | 600.000 |
| 5 | Remocion y Reposicion de Cordones | ML | 2.120,00 | 40.000 | 84.800.000 |
| 6 | Compactacion | M2 | 150,00 | 6.000 | 900.000 |
| 7 | Limpieza Final | M2 | 150,00 | 750 | 112.500 |
| | | | | | **95.487.500** |

ARQ. RONALD IUSTINIANO
**Director de Obras y Urbanismo**

ING. BEATRIZ VILLALBA
**Fiscal de Obras**

Beatriz Villalba Legrizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. N° 4877

JUAN CARLOS BENÍTEZ
**BRAMANTE S.A.**

M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg MOPC 2450

RESIDENTE PROFESIONAL
**BRAMANTE S.A.**



BRAMANTE S.A.
RUC: 80053023-1