CAH
CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
Financiamos tu Desarrollo

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, de diciembre de 2021

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N° 010712

LPN N° 02/2020 " Servicios de mantenimiento y reparaciones menores de Edificios"

Contratista/Empresa: Consermar Multiservicio

Dependencia: Santa Rosa Misiones 03- Complemento OS1 y OS2

Plazo de Entrega: 20 dias habiles (a partir del dia siguiente a la recepcion de la Orden de Compra)

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2021

Fecha tope de culminación: 20 de diciembre de 2021

N° de Orden de Compra: 159/2021

Importe: G. 14.061.015.-

Certifico:

Que estan en conformidad a las especificaciones técnicas solicitadas en los términos de referencia, del Pliego de Bases y Condiciones. Los trabajos se cumplieron en tiempo y forma.-

Ing. Civil César Cantero
Jefe Unidad de Obras

CONTROLADO SUMA
27 DIC 2021
CONTROL Y SEGUIMIENTO