FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO	AVANCE DEL MES: 15,00%
MVZ INGENIERIA		AVANCE DE OBRA: 15,00%
	OBRA: CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ID 389.434	FISCALIZACION: MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
FECHA: 30/9/2021	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO											
1	Construccion/Colocacion de techo/tinglado											
1.1	Techo de Chapa con Polietileno, con Estructura Metalica	Metros cuadrados	2.524	536.945	1.355.249.180	16,49%	0,00	416,25	416,25	0	223.503.356	223.503.356
1.2	Extractores Eólicos	Unidad	12	944.000	11.328.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Canaleta de Chapa Galvanizada	Metro lineal	132,2	116.000	15.335.200	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2	Colocacion de hormigon armado											
2.1	Columnas de Hormigón Armado de 0,30x0,70 hasta altura de mampostería de cerramiento techo	Metros cúbicos	6,55	2.289.280	14.994.784	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2	Columnas de Hormigón Armado de 0,20x0,30 hasta altura de mampostería de cerramiento techo	Metros cúbicos	1,15	2.289.280	2.632.672	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3	Mamposteria											
3.1	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo hueco de 6 agujeros, zona palco	Metros cúbicos	50,92	96.250	4.901.050	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.2	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo hueco de 6 agujeros, zona caseta de periodistas	Metros cúbicos	51,2	96.250	4.928.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.3	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo laminado de 3 agujeros para fachada	Metros cúbicos	278,64	117.600	32.768.064	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.4	Envarillado sobre aberturas	Metro lineal	150	20.000	3.000.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.5	Aislación horizontal de pared de 0,15m.	Metros cuadrados	267,58	32.704	8.750.936	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.6	Revoques	Metros cuadrados	761,52	36.303	27.645.461	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.7	Puerta metalica de 0,80x2,10 con marco	Unidad	1	1.007.098	1.007.098	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4	Servicio de pintura											
4.1	Pintura de mamposterias revocadas	Metros cuadrados	185	25.200	4.662.000	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5	Limpieza de obra											

5.1	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	2.787.555	2.787.555	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
MONTOS TOTALES					**1.489.990.000**					**0**	**223.503.356**	**223.503.356**

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	223.503.356
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	44.700.671
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**178.802.685**

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	1.489.990.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	223.503.356
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	44.700.671
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**1.266.486.644**

CONTRATISTA

MVZ INGENIERIA

FISCAL DE OBRAS

FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO

CERTIFICADO BASICO N° 1

CONTRATISTA:	MVZ INGENIERIA
MONTO DEL CONTRATO:	1.489.990.000
OBRA:	OBRA: CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ID 389.434

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO	Diciembre			FECHA:	30/9/2021

N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	OBRA: CONSTRUCCIÓN 3RA ETAPA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ID 389.434	1.489.990.000	15,00%	0	223.503.356	223.503.356
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		**1.489.990.000**	**15,00%**	**0**	**223.503.356**	**223.503.356**
DESCUENTO ANTICIPO				0	44.700.671	**44.700.671**
VALOR CERTIFICADOS				0	178.802.685	**178.802.685**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N°1						**178.802.685**

CONTRATISTA

MVZ INGENIERIA

FISCAL DE OBRAS