Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001124/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007793
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		ITEM N° 14 - PISOS NO APLICA	140,010	UN	122.893	17.206.249	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
2		ITEM N° 15 - ZOCALO NO APLICA	47,060	UN	23.520	1.106.851	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
3		ITEM N° 16 - REVESTIMIENTO NO APLICA	130,800	UN	134.710	17.620.068	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
4		ITEM N° 19 - DESGUACE CLOACAL Y PLUVIAL NO APLICA	2	UN	1.124.550	2.249.100	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
5		ITEM N° 20 - AGUA CORR. MAT. PVC TERMOF NO APLICA	6	UN	49.245	295.470	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
6		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	2	UN	2.109.494	4.218.988	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
7		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	2	UN	2.043.910	4.087.820	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
8		ITEM N° 21 - PROV./COLOC. ARTEF. SANIT. NO APLICA	2	UN	903.613	1.807.226	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
9		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	97,190	UN	39.083	3.798.477	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
10		ITEM N° 25 - PINTURAS NO APLICA	122,740	UN	38.728	4.753.475	2.727.273	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
11		ITEM N° 28 - LIMPIEZA NO APLICA	35	UN	40.091	1.403.185	2.727.270	5000075268	02.05.2023	01.06.2023
Total IVA Incluido			**586,800**	**UN**		**58.546.909**	**30.000.000**			

Observacion: CONFORME AL CERTIFICADO N° 1, REFORMA INT FASE 2.

Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001124/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a el01 día del mes de Junio de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1544/21	**Solped Nro.:**	3000000462
ID PAC:	393911	**Contrato SAP Nro.:**	4900000181
CDP:	0399/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500007793
CC:	LP-25006-21-210392	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000462	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/1040/21	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	CONCRET-MIX S.A.

El Acta generó una multa de: 30.000.000 (treinta millones)

Total a pagar Iva Incluido Gs: 28.546.909 (guaraníes veintiocho millones quinientos cuarenta y seis mil novecientos nueve)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Lic. Roberto Cabrera Gerente de Planta Villa Elisa Petropar		Sebastián Adorno Ing. Civil CONCRET-MIX S.A
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	15/6/23 __:__ Fecha/Hora: