EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

Contrato N° 55/2022.

"ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1" – ID N° 417.371.

LOTE N° 2.

ORDEN DE INICIO de Obras.

En la ciudad de Asunción, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veintitrés, el Ing. Carlos Ramírez, Gerente Técnico, administrador del contrato, en representación de la ESSAP S.A, suscribe la Orden de Inicio efectivo de las obras, contemplado en el marco del Contrato N° 54/2022 de fecha seis de octubre de dos mil veintidós, para la "*ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1"*-a la empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.

Habiéndose cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, del Pliego de bases y condiciones, se emite la ORDEN DE INICIO efectivo de las obras, con un plazo de ejecución de 6 (seis) meses para la construcción de los colectores secundarios de alcantarillado sanitario.

Se establece como fecha de inicio, del plazo de ejecución de las obras, el día **29 de mayo del 2023**.

En prueba de conformidad, se firman cuatro (4) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

Ing. Carlos Ramírez
Gerente Técnico
ESSAP S.A.