CONFORTEC

41

S.G. N° 2515

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Fecha; 28 de mayo de 2021

Ref.: CERTIFICADO 2 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 2; OBRA CIVIL correspondientes al periodo MAYO / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Sonia Zavala.
Fecha: 28 MAYO 2021 Nº: 825 Hora: 13:51
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 1910
Fecha: 28 MAY 2021
Firma: Hora: 13:11

TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ Mocomondeha
Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 02 - OBRA CIVIL

PERIODO: MAYO-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717		0,35%	0,35%		6.160.000	6.160.000
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa y Misiones	1.773.267.717	1,28%	0,16%	1,44%	22.624.000	2.856.000	25.480.000
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	0,43%	0,17%	0,60%	**22.624.000**	**9.016.000**	**31.640.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCIÓN ANTICIPO		1.063.960.630	0,43%	0,17%	0,60%	**4.524.800**	**1.803.200**	**6.328.000**
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	**0,43%**	**0,17%**	**0,60%**	**1.131.200**	**450.800**	**1.582.000**
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**5.656.000**	**2.254.000**	**7.910.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**16.968.000**	**6.762.000**	**23.730.000**

Son Guaranies: Seis millones setecientos sesenta y dos mil. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN

ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

415