INFORME DE EJECUCION DEL 30% DE DESARROLLO DEL CURSO N°05 /2023

En la ciudad de Asunción, en fecha 10 del mes de marzo del año 2.023, en atención a la Mesa de Entrada N°1186 /2023 se procede a realizar la verificación de los documentos presentados:

Datos Generales

Datos	Detalle
Empresa	CEFOCAL
Contrato	34
Licitación	LPN N°01/2022
Ítem	56
Curso	MAESTRO DE OBRA CIVIL

Costo del Curso	Carga horaria total del Curso	Carga Horaria realizada a la fecha	Ubicación del Local de Realización de Cursos	Fecha Inicio de Curso	Fecha Fin de Curso
98.500.000	198	80	MUNICIPALIDA DE LA PASTORA – LA PASTORA - CAAGUAZU	13/02/2023	20/03/2023

Resultados Principales

Curso	Indicadores	
	Cantidad de beneficiarios inscriptos	Cantidad de beneficiarios activos
MAESTRO DE OBRA CIVIL	33	28

Indicadores

Descripción	Cumple	No Cumple
Solicitud de Pago por el desarrollo del curso	X	
Información completa sobre los beneficiarios capacitados conforme al formulario proveído por la Contratante (Planilla de Ejecución parcial del Curso)	X	
Copia simple por la Contratada, del registro de asistencia diaria de los beneficiarios, firmado por los mismos. Los beneficiarios capacitados deberán corresponder a la nómina de inscriptos verificada y aprobada por la Contratante.	X	
Copia simple por la Contratada de la Planilla de Entrega de Materiales y Útiles, firmada por los Beneficiarios al inicio del curso.	X	

CONCLUSIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CURSOS

Conforme a las verificaciones realizadas en relación al cumplimiento contractual, este Departamento resuelve:

- Aprobar el Informe de Ejecución del 30% de desarrollo del curso presentado por la firma contratista. Adjuntando todos los documentos respaldatorios.
- Recomendar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la Contratista según corresponda.

Verificado por Técnico de Seguimiento:	Aprobado por Coordinación de Seguimiento de Cursos:
Ruth Pabola Vera Miranda Técnica SINAFOCAL/MTE y SS	Lic. Hugo J. Palacios Torres Coordinador de Seguimiento de Curso SINAFOCAL/MTESS
Aprobado por Jefa de Departamento de Seguimiento:	**Aprobado por Dirección de Formación y Capacitación Laboral:**
Lic. Evangelina Ocampo R. Jefa de Dpto. Seguimiento y Evaluación SINAFOCAL/ MTE y SS	Mgs. Alejandro Rodriguez Director de DFCL SINAFOCAL/MTESS

Misión: Regular, certificar y acreditar los procesos de formación y capacitación laboral, con enfoque inclusivo en todos los niveles ocupacionales, fortaleciendo a los actores del sistema, garantizando y contribuyendo a la productividad y competitividad de la fuerza laboral activa para la inserción laboral, social y económica de los beneficiarios, articulados con los sectores público y privado.

CONSTANCIA DE ENTREGA DOCUMENTAL

Entrada N°	Fecha de Entrada			Oficina de Atención y Apoyo (OAA)			
				Hora de Entrada		Cantidad de Inscriptos	
	Día	Mes	Año	Hora	Minutos	Presentados	Aceptados
1186/2023	01	03	2023	14	57	0	0

Licitación/Proyecto	Item N°	Nombre del Curso
LPN N° 2022/01	56	Maestro de Obra Civil

Documentos

***Informe**

- *Informe de Avance
  - *Solicitud de Aprobación de Informe de Avance
  - *Planilla de Ejecución Parcial del Curso
  - *Planilla de Registro de Asistencia
  - *Planilla de Entrega de Útiles y Materiales

Recibido por: ROQUE MIGUEL LOBO ACU?A

Firma del Responsable OAA
Sello Institucional

SOLICITUD DE APROBACION DE INFORME DEL AVANCE	*Departamento de Oficina de Atención y Apoyo* **DOAA**

1- DATOS DEL EXPEDIENTE (USO INTERNO SINAFOCAL)

Entrada Nº	Fecha de Entrada			Hora de Entrada		
	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1186	01	03	2023	14	57	

2- DATOS DEL LLAMADO

Modalidad y Llamado Nº	Ítem Nº	Nombre del Curso
LPN 01/2022	**56**	**MAESTRO DE OBRA CIVIL**

3- DATOS DEL IFCL

Nombre del IFCL	**CEFOCAL**
Nombre del Representante Legal	**Lidia Medina Melgarejo**

4- DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN

1. Formulario de Solicitud de pago por Desarrollo del Curso, conforme al formato proveído por la Contratante.
2. Información completa de los beneficiarios capacitados conforme al formato de Informe proveído por la Contratante. (Soporte Digital e Impreso)
3. Copia simple por la Contratada, del registro de asistencia diaria de los beneficiarios, firmados por los mismos. Los beneficiarios capacitados deberán corresponder a la nómina de inscriptos verificada y aprobada por la Contratante.
4. Copia simple por la Contratada de la Planilla de Entrega de Materiales y Útiles, firmada por los beneficiarios al inicio de curso.

CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL
CEFOCAL
Avda. De La Victoria 3869 - Asunción

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA INSTITUCION

Prof. Lidia Medina Melgarejo
Representante Legal