4
- CUATRO -

. 000016

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº: 1
		MES AGO
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20

"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

Hoja 1/3

1- Remuneraciones

NOMBRE	FUNCIÓN	TARIFA MES	MESES HOMBRE					FACTURACIÓN				
			Total Contrato	Mes 1	Acumulado		Pendiente	Mes 1	Total Contrato	Acumulado		Saldo pendiente
					Anterior	Actual				Anterior	Actual	
Jose Messuti	Director de Fiscalización	41.490.000	4,80	0,30	0,00	0,30	4,50	12.447.000	199.152.000	0,00	12.447.000	186.705.000
Geronimo Nuñez	Ingeniero Fiscal Residente	30.426.000	16,00	1,00	0,00	1,00	15,00	30.426.000	486.816.000	0,00	30.426.000	456.390.000
[illegible]a Vega	Ingeniera Asistente	17.979.000	14,00	1,00	0,00	1,00	13,00	17.979.000	251.706.000	0,00	17.979.000	233.727.000
[illegible]ancisco Martinez	Especialista Sanitario	30.426.000	1,93	0,40	0,00	0,40	1,53	12.170.400	58.813.458	0,00	12.170.400	46.643.058
Ladislao Cardozo	Especialista Social	30.426.000	1,93	0,40	0,00	0,40	1,53	12.170.400	58.813.458	0,00	12.170.400	46.643.058
Hugo Herreros	Esp. Ambiental y Social	30.426.000	1,93	0,40	0,00	0,40	1,53	12.170.400	58.813.458	0,00	12.170.400	46.643.058
Victor Ayala	Esp.Seguridad Industrial y Salud	30.426.000	1,98	0,45	0,00	0,45	1,53	13.691.700	60.334.758	0,00	13.691.700	46.643.058
Derlis Sisul	Esp. Electromecánico	30.426.000	1,93	0,37	0,00	0,37	1,57	11.135.916	58.783.032	0,00	11.135.916	47.647.116
Julio Bareiro	Especialista en Geotecnia	30.426.000	2,02	0,45	0,00	0,45	1,57	13.691.700	61.338.816	0,00	13.691.700	47.647.116
Esteban Almada	Especialista Financiero	30.426.000	2,02	0,45	0,00	0,45	1,57	13.691.700	61.338.816	0,00	13.691.700	47.647.116
Ramón Ayala	Topógrafo	8.459.000	14,00	1,00	0,00	1,00	13,00	8.459.000	118.426.000	0,00	8.459.000	109.967.000
Sintya Valdez	Técnica Social	8.459.000	14,00	1,00	0,00	1,00	13,00	8.459.000	118.426.000	0,00	8.459.000	109.967.000
Alberto Marquez Carrillo	Técnico de Suelos	8.459.000	14,00	1,00	0,00	1,00	13,00	8.459.000	118.426.000	0,00	8.459.000	109.967.000
Catalina Gaona	Técnica Ambiental	8.459.000	14,00	1,00	0,00	1,00	13,00	8.459.000	118.426.000	0,00	8.459.000	109.967.000
Diego Gutierrez	Técnico de Salud y Seguridad	8.459.000	14,00	1,00	0,00	1,00	13,00	8.459.000	118.426.000	0,00	8.459.000	109.967.000
Total Remuneraciones			**118,55**	**10,22**	**0,00**	**10,22**	**108,33**	**191.869.216**	**1.948.039.796**	**-**	**191.869.216**	**1.756.170.580**

TOTAL REMUNERACIONES:	191.869.216

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Consorcio INCOTEC

5
-CINCO-

000017

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº: 1
		MES AGO
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2
MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	

Hoja 2/3

2- Gastos Reembolsables

N°.	Descripción	Monto Unitario Gs	CANTIDADES						FACTURACIÓN			
			Unidad	Cant.	Mes 1	Acumulado			Total a Facturar	Facturado Anterior	Facturado Acumulado	Saldo Pendiente
						Anterior	Actual	Pendiente				
1	Estudios especiales de revisión del proyecto	571.429	Gl	14	1,0	-	1,0	13	571.429	-	-	7.428.571
2	Alquiler de Vehículos (Central)	3.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	3.500.000	-	3.500.000	45.500.000
3	Alquiler de Vehículos (Campo)	5.000.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	5.000.000	-	5.000.000	65.000.000
4	Seguro vehicular	1.200.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	1.200.000	-	1.200.000	15.600.000
5	Combustible y lubricantes para vehículo	3.000.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	3.000.000	-	3.000.000	39.000.000
6	Preparación y reproducción de informes	3.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	3.500.000	-	3.500.000	45.500.000
7	Servicios Básicos (Luz, Agua) oficina	1.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	1.500.000	-	1.500.000	19.500.000
8	Seguro de responsabilidad civil	5.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	5.500.000	-	5.500.000	71.500.000
9	Alq. Mobiliario de Oficina de Campo	4.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	4.500.000	-	4.500.000	58.500.000
10	Alquiler Oficina Central	2.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	2.500.000	-	2.500.000	32.500.000
11	Gastos de escribanía y protocolización	250.000	Gl	14	1,0	-	1,0	13	250.000	-	250.000	3.250.000
12	Alquiler de Equipos, laboratorios, etc.	15.000.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	15.000.000	-	15.000.000	195.000.000
13	Suministros y Materiales	3.000.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	3.000.000	-	3.000.000	39.000.000
14	Uniformes y accesorios para personal de campo	7.932.931	Gl	1	1,0	-	1,0	-	7.932.931	-	7.932.931	-
15	Equipamiento informático, mobiliario, etc.	15.000.000	Gl	1	1,0	-	1,0	-	15.000.000	-	15.000.000	-
16	Comunicación	1.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	1.500.000	-	1.500.000	19.500.000
17	Personal administrativo	3.500.000	Mes	14	1,0	-	1,0	13	3.500.000	-	3.500.000	45.500.000
Total Gastos Reembolsables									**76.954.360**			**702.278.571**

GASTOS REEMBOLSABLES:	76.954.360

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización
ING. JUAN JOSE MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Top. Nestor P.Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Consorcio INCOTEC

6
-SEIS-

0018

ICASA INTEC OCSA	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. essap Compromiso de calidad y eficiencia	CERTIFICADO Nº: 1
		MES AGO
CONSORCIO INCOTEC	Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.	Año: 2020

CONTRATO N° 30/2020 MONTO DEL CONTRATO (IVA incluído) : Gs 3.000.000.000 FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 3-jul-20	"FISCALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA" LOTE 2

3- Resumen Hoja 3/3

CONCEPTO	Contractual Gs.	Mes 1 Gs	Anterior Gs	Acumulado Gs	Saldo pendiente Gs
COSTOS DIRECTOS					
1- Remuneraciones	1.948.039.796	191.869.216	0	191.869.216	1.756.170.580
N°.	779.232.931	76.954.360	0	76.954.360	702.278.571
TOTAL (Sin IVA)	**2.727.272.727**	**268.823.576**	0	**268.823.576**	**2.458.449.151**
TOTAL (IVA incluido)	**3.000.000.000**	**295.705.933**	-	**295.705.933**	**2.704.294.067**

DETALLE DE LA FACTURA			MONEDA LOCAL	
Monto Certificado	Nº 01	c/ IVA	295.705.933	Gs.
Devolución del Anticipo	Nº 01	c/ IVA	29.570.593	Gs.
TOTAL CERTIFICADO N°1			**266.135.340**	**Gs.**

Arq. Cristina Ortega
Representante Legal

Ing. Juan José Messuti
Director de Fiscalización

Top. Nestor P. Roa Casco
Director de obras de Alcant. Sanitario - ESSAP

Arq. Maria Ortega de Herreros
Representante Legal

ING. JUAN JOSÉ MESSUTI
DIRECTOR DE FISCALIZACION
CONSORCIO INCOTEC

Consorcio INCOTEC