CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA TTE. ARAUJO MIÑO Nº 107 ESQ SACRAMENTO Tel: 291947 Email: gcomercial@tecnoedil.com.py	Tel:	**Certificado N°:** 16

FECHA DE CONTRATO:	29/04/2020
ORDEN DE INICIO:	16/06/2020
PLAZO CONTRACTUAL:	48 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 177.462.423.507
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 195.208.665.858
PLAZO VIGENTE:	57 Meses
MONTO VIGENTE (Sin IVA):	Gs 212.915.866.150
MONTO VIGENTE (Con IVA):	Gs 234.207.452.765
PLAZO PUESTA A PUNTO:	33 Meses
PLAZO MANTENIMIENTO:	24 Meses
MONTO OBRAS PUESTA A PUNTO:	Gs 210.153.333.684
MONTO MANTENIMIENTO:	Gs 24.054.119.081

ESTADISTICOS

I	**SERVICIO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO**	**TOTAL GS.**
	1. Servicios originales acumulados hasta el certificado anterior (IVA inc.)	18.146.089.839
	2. Servicios originales del presente certificado (IVA inc.)	844.004.178
	3. Servicios originales acumulados hasta el presente certif. (IVA inc.)	18.990.094.017
II	**MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES**	**TOTAL GS.**
	1. Multas acumuladas hasta el certificado anterior (I.V.A incluido)	26.511.940
	2. Multas originales del presente certificado (I.V.A incluido)	0
	3. Multas acumuladas hasta el presente certificado (I.V.A incluido)	26.511.940
III	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	263.244.903
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	4.846.793.642
	4. Ajustes acumulados	5.110.038.545
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	55.362.454
	3. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	1.149.644.168
	4. Devolución de retenciones	0
	5. Retenciones acumuladas	1.205.006.622
V	**PENALIZACIONES/BONIFICACIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización y bonificaciones del mes	0
	2. Penalizaciones y bonificaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones y bonificaciones acumuladas	0
VI	**PENALIZACIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Servicios originales acumulados hasta el presente certif. (IVA incluido)	18.990.094.017
	2. Multas por incumplimiento de estándares	26.511.940
	3. Ajustes de precios acum. hasta el presente certif. (IVA incluido)	5.110.038.545
	4. Retenciones acumuladas	1.205.006.622
	5. Penalizaciones/bonificaciones acumuladas	0
	6. Penalizaciones acumuladas	0
	7. Monto total facturado hasta la fecha	22.868.614.000

.....

ING. ROLANDO RIOS TOMBOLY
REPRESENTANTE LEGAL
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

.....

ING. ELVER ROLANDO AGUIRRE ALCARAZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC