Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Pedro Juan Caballero
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01 - MES DE NOVIEMBRE

CONTRATO Nº 01/2023

Lote Nº 01 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRACCION SANTA ANA PEDRO JUAN CABALLERO.- con ID: 431609

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Construcción de empedrado - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FRACCION SANTA ANA - PEDRO JUAN CABALLERO	Unidad Medida Global	1		872.561.250			
1.1	Peplanteo y Marcacion	m2	9.505	2.100	19.960.500	0%	70%	15.968.400
1.2	Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	9.505	4.850	46.099.250	0%	70%	36.879.400
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	ml	3.100	36.200	112.220.000	0%	50%	56.110.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	m3	428	52.800	22.598.400	0%	50%	11.299.200
1.5	Colchon de arena	m3	1.426	50.300	71.727.800	0%	50%	35.863.900
1.6	Relleno y compactacion de terreno	m3	1.141	54.800	62.526.800	0%	50%	31.263.400
1.7	Construcción de empedrado	m2	9.505	42.500	403.962.500	0%	50%	201.981.250
1.8	Apisonado con medios mecanicos	m2	9.505	13.200	125.466.000	0%	50%	62.733.000
1.9	Cartel de Obra	um	2	1.900.000	3.800.000	0%	100%	3.800.000
1.10	Limpieza Final	gl	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	-
				Precio Total	872.561.250			455.898.550
Retebción 5% por fondo de reparo								22.794.928
Total a cobrar del certificado 01								433.103.623
Son Guaraníes: Cuatrocientos treinta y tres millones, ciento tres mil seicientos veintitres.-								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay