MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santani para Todos" 2015-2020
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

Recepción Definitiva

En la ciudad de San Estanislao, Departamento San Pedro, a los 04 días del mes de junio del año 2021; siendo las 8:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de San Estanislao a fin de dar cumplimiento a los Términos del Contrato Nº 21/2021; **REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CORONEL VICENTE MONGELOS" I.D. Nº 396919,** suscrito en fecha 14/04/2021 entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO, representado por el Fiscal de obra Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra y la Empresa MARIAS GROUP S.A. representado por el Señor SIMON CANDIA ROLON.-

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo con la culminación total de las obras, conforme a las cláusulas estipuladas dentro del contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar definitivamente las obras.-

MARIAS GROUP S.A.
Contratista
Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

LIC. AGUSTIN OVANDO ESPÍNOLA
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0