MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 - E-mail: munitrp@hotmail.com

ACTA DE INICIO DE OBRA

Lugar y fecha: DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA 11 DE SEPTIEMBRE 2023.-

OBRA	**REACONDICIONAMIENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN PLAZA DEFENSORES DEL CHACO ID Nº 433862**
CONTRATISTA	**HM CONSTRUCCIONES.**
DOMICILIO	**DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA**
DEPARTAMENTO	**ITAPUA**

En el lugar y fecha arriba indicado, donde se efectuarán los trabajos objeto del contrato Nº 17/2023 de fecha, CUATRO (4) días del mes de Septiembre del año Dos mil Veinte y Tres, con la presencia del **FIZCAL DE OBRAS ARQ. AMADO CABAÑAS Y EL Sr. HECTOR OMAR MERELES CON C.I. Nº 2.383.839.- REPRESENTANTE DE LA EMPRESA HM CONSTRUCCIONES** contratista de la Obra, se reúnen a efectos de dejar constancia del **inicio** de la OBRA de referencia conforme los contratos suscriptos.

El día de la fecha se tendrá por fecha cierta a partir de la cual se computarán los plazos para la ejecución de los trabajos acordados.
EL CONTRATISTA procederá a verificar si las medidas concuerdan con las de la documentación del proyecto debiendo formular las observaciones pertinentes en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs.) desde la suscripción de la presente a efectos de realizar el replanteo correspondiente. En caso que así fuere, los plazos de ejecución quedan suspendidos hasta tanto la Dirección de Obra entregue la documentación rectificatoria, fecha a partir de la cual se reanudan los plazos de ejecución.

En caso que EL CONTRATISTA no formulare las observaciones pertinentes dentro del plazo establecido se tendrá por no observada la documentación que le fuera entregada por el DEPARTAMENTO DE OBRA.

En prueba de conformidad suscriben el ACTA en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
CONTRATISTA

HM Construcciones
Lic. Hector Mereles
RUC: 2383839-6

.....
FIZCAL DE OBRA

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202