MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

FECHA:	04/02/2023.-
OBJETO:	REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3376 SANTA TERESA DE JESUS
VALOR:	220.074.606 (Doscientos veintidós millones setenta y cuatro mil seiscientos seis)
FECHA DE INICIO DE OBRAS	31/10/2022.-
I.D. N°	I.D. N° 415.334
CONTRATISTA	C. A. CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL	HERMELINDA ARRUA LOPEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, se reúnen, **Hermelinda Arrua López**, Representante Legal de Empresa C. A. CONSTRUCTORA., el **Arq. Edgar Cuba** Fiscal de obras de la Municipalidad, y el **Sr. Leonardo Salvador Morínigo**, Intendente Municipal, a los efectos de firmar el acta de Recepción Definitiva de la Obra: **"REPARACION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS Y DIRECCION EN LA ESCUELA BASICA N° 3376 SANTA TERESA DE JESUS."**, correspondiente al CONTRATO PRINCIPAL N° 22/2022.

Habiéndose constatado que la obra ha sido concluida satisfactoriamente, y se han realizado los trabajos contratados, en total sujeción a las especificaciones técnicas establecidas, así como las documentaciones respectivas, y no habiéndose presentado inconvenientes en el plazo de 15 días posteriores a la fecha de recepción provisoria, se procede a la Recepción Definitiva de dicha Obra.

De plena conformidad de las partes, suscriben la presente acta de Recepción Definitiva en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Hermelinda Arrua López
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner