ACTA DE INICIO DE OBRAS

En el Distrito de Cambyretá, a los 20 días del mes de Abril del año 2023, siendo las 09:00, se reúnen por una parte en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Dpto. de obras, el **Arq. Luis Roa Bartz**; y por otra parte la **Sra. Rosana Mayumi Kasuga Miranda**, representante de la empresa "**KASUGA & ASOCIADOS**" para dar inicio a la Obra: **"TERMINACION DEL POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BASICA N° 731 SAN MIGUEL"** adjudicada según **Contrato Nº 02/2023**. ----------

Sin otro acto que registrar, se termina la reunión siendo las 09:30, con las firmas de las personas presentes, al pie de la misma. ----------

Sra. Rosana Kasuga Miranda.
Representante de la empresa.
Kasuga & Asociados.

KASUGA & ASOCIADOS
RUC: 3.739.044-9
Representante Legal
Rosana Kasuga

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz.
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá.

Juan López
26-04-2023