COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA DE PLANIFICACION
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 26/2020. **FECHA:** 24 AGO 2022

FECHA DEL CONTRATO: 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.

OBJETO:"ADQUISICIÓN DE CABLES MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 2"

CONTRATISTA: ELECTROPAR S.A.

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE CADA ORDEN DE SUMINISTRO..

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

FECHA DE FINALIZACION SEGÚN CONTRATO: 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

FECHA DE SOLICITUD DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 31 DE ENERO DE 2022.

FECHA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 31 DE MAYO DE 2022.

FECHA REAL DE ENTREGA DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 19 DE ABRIL DE 2022 SEGÚN NOTA DE REMISION Nº 011-008-0001045.-

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS. 186.800.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS. 373.600.000 (GUARANIES TTRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: GS. 186.800.000 (GUARANIES CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 11/05/2022 y a la Nota de Remisión Nº 011-008-0001045.-

ELECTROPAR S.A.
Contratista
Renato Estigarribia
Apoderado
ELECTROPAR S.A.

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente de Planificación
Administrador del Contrato - COPACO S.A.