CONSORCIO ELECTRONIC TICKET CONTROL

Comercio de Equipos Informáticos y Software
Proyectos de Ingeniería

02 (Dos)

Tel.: (021) 615 237 - e-mail: info@etc.com.py
Avda. Aviadores Del Chaco - Edificio World Trade Center Torre 1 Piso 19
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 14297651
Fecha Inicio Vigencia 31/08/2020 - Fecha Fin Vigencia 31/08/2021
R.U.C.: 80110177-8
FACTURA
002-0010000035

FECHA DE EMISIÓN: 25 de marzo de 2021
COND. DE VENTA: CONTADO CRÉDITO x
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
RUC.:/C.I. Nº.: 80004239-5
DOMICILIO:
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
OBSERVACIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº.:

UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	VALOR DE VENTAS IVA 5%	VALOR DE VENTAS IVA 10%
2		ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRÓNICO - Contrato Nº 670/2019 - ID: 368.264 UPS	70.000.000			140.000.000
		SUBTOTAL				140.000.000

PAGO DIRECTO
S/Decreto Nº 7781/06
Fecha:..... Vto. Bno.:.....
M.O.P.C.
Dirección de Finanzas

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

ING. VICTOR SANCHEZ CHAMORRO
Viceministro de Transporte
MOPC

TOTAL A PAGAR Gs.: ~~Guaraníes ciento cuarenta millones~~ 140.000.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 12.727.273 TOTAL IVA: 12.727.273

1º.) Exija Recibo Oficial de la Empresa. La Factura no será válida como recibo.
2º.) Para todos los efectos legales se someterán la jurisdicción de los Tribunales de la Capital en el fuero Comercial.
3º.) [redacted] ...do se produzca el decaimiento de los plazos de pago expresados en esta factura, se autoriza tanto a la ...ta como la inclusión en la base de informaciones comerciales, por el tal de los saldos de todos los ...entos unque otro no estuvieren vencidos. conforme se establece la ley 1682.

Recibo Conforme:..... Aclaración de Firma:.....

Gráfica Fergraf (de Fernando Gómez Vera) RUC: 4063710 - 7 / HAB. Nº 1966 Casa Central Avda. Próceres de Mayo Nº 921 c/ Avda. Gral. Santos. / Tel.: (021) 202 200 Cel.: (0971) 142 524 / (0982) 697 625 / Suc. M.R.A. Ruta Transchaco c/ Cristóbal Colón Tel.: (021) 338 4000

50 H. del 001 al 050

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Archivo Tributario - TRIPLICADO: NO Válido para Crédito Fiscal

E-26811

14/07/2021

Teofila Saucedo
Contabilidad
M.O.P.C.

Aprobado
Edgar León
Contabilidad - MOPC

01 (Uno)

ELECTRONIC TICKET CONTROL

Asunción, 26 de marzo del 2021

Señor
Arnoldo Wiens Durksen, MINISTRO
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref.: Contrato suscrito No.670/2019 para la ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE CONTROL Y MONITOREO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE BILLETAJE ELECTRÓNICO.

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en el marco del contrato individualizado en la referencia, con el objeto de remitir y solicitar el pago correspondiente a la **Factura N° 002-001-0000035** por valor de **Gs. 140.000.000** (guaraníes ciento cuarenta millones).

A tales efectos de dar curso favorable a lo solicitado. Sin otro particular me despido de usted muy atentamente.

Ángela Ocampos
En calidad de Apoderada

ELECTRONIC TICKET CONTROL

GOBIERNO NACIONAL

M.O.P.C. M.E.U. Nº: 13.216/2021
V.M.T. EXP. VMT. Nº: 565/2021

SRIA. GRAL.	V.M.O.P.	V.M.M.E.	V.M.T.	V.M.A.F.
DAI	DV	DH	JG	DF
DAJ	DAV	DRM	DMT	DC
DPC	DCP	DRE	C.A.	DPE
UOC			OPIT	DCP
OTROS				RRHH
				DBS

OBS.:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
GABINETE DEL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

Fecha: 29/03/2021 13:10hs

Abg. VICTOR [illegible] MATTO
Jefe de Gabinete
Viceministerio de Transporte

Asunción. Paraguay
info@etc.com.py
+595 21 615 237

Viceministerio de
TRANSPORTE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

☐	V.M.T.	☐	O.P.I.T.
☐	J.G.	☐	Coord. Jurídica
☐	D.M.T.	☐	Dpto. Presupuesto
☐	D.A.I.	☑	Dpto. Contabilidad
☐	D. Pytos.	☑	Dpto. Tesorería

Fecha: 05/04/21

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ALDO RAMÓN PAREDES MARTÍNEZ
Coordinador

A: Coordinación Administrativa.

Factura Crédito N: 002-001-000035 registrada y documentos respaldatorios fotocopiados para archivo en el Dpto. de Contabilidad - Vet. -

Lic. Andrea I. Acosta
Jefa Int. Dpto. Contabilidad
VMT - MOPC
06-04-21.

Viceministerio de
TRANSPORTE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

☑	V.M.T.	☐	O.P.I.T.
☐	J.G.	☐	Coord. Jurídica
☐	D.M.T.	☐	Dpto. Presupuesto
☐	D.A.I.	☐	Dpto. Contabilidad
☐	D. Pytos.	☐	Dpto. Tesorería

Fecha: 26/04/21

ALDO RAMÓN PAREDES MARTÍNEZ
Coordinador

ACTA DE RECEPCION

En el edificio del VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE, ubicado en la AVDA. GRAL. SANTOS N° 371 E/ DR. CAYO ROMERO, en la cuidad de Asunción a los 18 días del mes de marzo del año 2021, jefe de Gabinete del Viceministerio de Transporte en el lugar arriba citado con el propósito de proceder al acto de recepción según contrato de la licitación ID 368.264- LLAMADO MOPC N°104/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE UNA SOLUCION C&M PARA SNBE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA y refrendado conforme al CONTRATO S.G MINISTRO N°670/2019.
Se ha procedido a la verificación y recepción de lo siguiente:

DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	PRECIO	SOG	SUMA GLOBAL
MUEBLES Y EQUIPOS NO					
UPS	UN	1	70.000.000	543	70.000.000
TABLERO BYPASS BM CUBE 3+ O-20-4/4	UN	1			
UPS		1	70.000.000	543	70.000.000
TABLERO BYPASS BM CUBE 3+ O-20-4/4	UN	1			
TOTAL					140.000.000

Por lo manifestado precedentemente se deja constancia de que las funcionalidades revisadas cumplen con los objetivos propuestos., por lo que se encuentran conformes los representantes de ambas partes, se firman en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto.

Abog. Victor Matto- Jefe de Gabinete
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE

CONSORCIO ELECTRONIC TICKET CONTROL

ELECTRONIC TICKET CONTROL

4 (cuatro).

CONSORCIO ELECTRONIC TICKET CONTROL

Comercio de Equipos Informáticos y Software
Proyectos de Ingeniería

Tel.: +595 21 615 237 - e-mail: info@etc.com.py
Avda. Aviadores Del Chaco - Edificio World Trade Center Torre 1 Piso 19
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº: 14297651
Fecha Inicio Vigencia: 31/08/2020
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2021
R.U.C.: 80110177 - 8
NOTA DE REMISION
Nº 002-001 - 0000042

DESTINATARIO
Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras P. y Comunicaciones RUC o C.I.C.: 80004239-5
Domicilio:

MOTIVO DE TRASLADO

Tipo de Comprobante:	Venta	☐	Consignación	☐
Comprobante Venta No.:	Traslado Locales Empresa	☐	Devolución	☐
No.: de Timbrado:	Ferias	☐	Emisión Móvil	☐
Fecha de Expedición:	Importación	☐	Exhibición	☐

Fecha de Inicio del Traslado: 18/03/21 Ciudad:
Dirección del punto de Partida: Departamento:

Fecha estimada de término del traslado: 18/03/21 Ciudad:
Dirección del punto de llegada: Departamento:

Kilómetro estimado de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo

DATOS DEL VEHICULO
Marca del Vehiculo: Nro. De Registro Único del Automotor (RUA):
Nro.: De Registro del Automotor (RUA) Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
Nombre y Apellido del Conductor: RUC. o C.I.:
Domicilio:

DATOS DEL TRANSPORTISTA
Nombre y Apellido / Razón Social: RUC. o C.I.:
Domicilio:

Cantidad	Código	Descripción de Mercadería
1	00443701	UPS Salicru Cube 3 + 20 KVA
1	00445212	UPS Salicru Cube 3 + 20 KVA
	00446335	Tablero Bypass BM Cube 3+ P-20 - 4/4
	00446336	Tablero Bypass BM Cube 3+ P-20 - 4/4

RECEPCIÓN DE MERCADERÍA

Aclaración: RUC o C.I.: Firma:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE TRANSPORTE

Abg. VICTOR J. MATTO
Jefe de Gabinete
Viceministerio de Transporte

Gráfica Fergraf (de Fernando Gómez Vera) RUC: 4063710 - 7 / HAB. Nº 1966
Casa Central Avda. Próceres de Mayo Nº 981 c/ Avda. Gral. Santos. / Tel.: (021) 202 200
Cel.: (0971) 142 524 / (0982) 697 625 / Suc. M.R.A. Ruta Transchaco c/ Cristóbal Colón Tel.: (021) 338 4000
1 Tal. 50x4 del 001 AL 050

ORIGINAL: DESTINATARIO
SEGUNDA COPIA: REMITENTE
TERCERA COPIA: SET
CUARTA COPIA: TRANSPORTISTA