Informe fotografico de tareas realizadas, instalacion de cañerias y ramales en el marco de la obra Cambio de Cañerias Essap.
Correspondiente a la orden de trabajo 3 - Fecha 29/11/20221

Direccion Milano entre 15 de agosto e Iturbe

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Milano	

Tramo 2

Direccion Independencia Nacional entre Milano y Roma

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Independencia Nacional	

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez

Tramo 3

Direccion — Chile entre Milano y Roma

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Chile		

Tramo 4

Direccion — Sicilia enre Alberdi y 15 de Agosto

imagen 1 y 2: intevencion de troncal de 100 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle Sicilia		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Orellado Narváez

Tramo 5

Direccion Avda. EEUU entre Simon Bolivar y Lomas Valeninas

imagen 1 y 2. Intevencion de troncal de 60 mm y ramales 3/4 caño tricapa Calle EEUU		

Proel INGENIERIA
Ing. Augusto Ortellado Narváez