CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 48 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO .
UBICACIÓN : KM 10 MONDAY.

FECHA: 27/12/2023

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N.º 1	CERTIFICADO Nº 2				SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	RUBROS NO EJE. NO COBRA	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	849,00	3.560	3.022.440	680,77920	7,400	26.344	160,82080	572.522	*0,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	849,00	7.120	6.044.880	680,00	7,400	52.688	161,60	1.150.592	*0,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	1,00	0,00	0	0,00	0,00	*0,00*
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	245,00	30.750	7.533.750	133,00	19,35	595.013	92,65	2.848.988	*0,00*
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	741,00	50.285	37.261.185	100,00	0,00	0	641,00	32.232.685	*0,00*
6	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	7,41	110.138	816.123	0,00	0,00	0	7,41	816.123	*0,00*
7	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	10,70	1.323.252	14.158.796	6,81738320	0,18	238.185	3,70261680	4.899.495	*0,00*
8	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0	1,00	1.726.600	*0,00*
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**72.254.774**			**912.230**		**44.247.004**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2		44.247.004	**61,00%**
DEVOL DEVOLUCION 20%	(912.230+44.247.004)*20/100-1	9.031.847	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		2.212.350	
MONTO NETO A PERCIBIR		**33.002.807**	

SON GUARANIES: TREINTA Y TRES MILLONES, DOS MIL, OCHOCIENTOS SIETE. ----------

SOFÍA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
MF & ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA