OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOBRE PERPENDICULAR A LA CALLE JUAN BLUJAKI, TRAMO Nº 3 MARAMBURE DE LA CIUDAD DE LUQUE

CONTRATISTA: LBB CONSTRUCCIONES

ZONA: MARAMBURE - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 26/07/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADENDA AMPLIATORIA	100%

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2 ADDENDA AMPLIATORIA - CONTRATO N° 30/2022.

RUBROS DEL CONTRATO N°30/2022						MEDICION			MONTO		
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	m2	1,92	562.688	1.080.361	1,92	0,00	1,92	₲ 1.080.361	₲ 0	₲ 1.080.361
1.2	Marcacion y Replanteo	m2	1381,08	1.501	2.073.001	1381,08	0,00	1381,08	₲ 2.073.001	₲ 0	₲ 2.073.001
1.3	Caja para empedrado e= 0,30	m3	414,32	41.662	17.261.400	414,32	0,00	414,32	₲ 17.261.400	₲ 0	₲ 17.261.400
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	1381,08	66.442	91.761.717	1381,08	0,00	1381,08	₲ 91.761.717	₲ 0	₲ 91.761.717
1.5	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	355,20	42.014	14.923.373	355,20	0,00	355,20	₲ 14.923.373	₲ 0	₲ 14.923.373
1.6	Enripiado de piedra	m2	1381,08	2.163	2.987.276	1381,08	0,00	1381,08	₲ 2.987.276	₲ 0	₲ 2.987.276
1.7	Relleno y compactacion con tierra gorda	m3	40,00	124.842	4.993.680	40,00	0,00	40,00	₲ 4.993.680	₲ 0	₲ 4.993.680
1.8	Excavacion de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavacion y mano de obra	m3	3,49	42.014	146.629	0,00	0,00	0,00	₲ 0	₲ 0	₲ 0
1.9	Muro de piedra Bruta - incluye material y mano de obra	m3	10,35	454.003	4.698.931	10,32	0,00	10,32	₲ 4.685.311	₲ 0	₲ 4.685.311
1.10	Piso de Hormigon - material y MDO	m3	5,96	1.910.637	11.387.397	5,82	0,00	5,82	₲ 11.119.907	₲ 0	₲ 11.119.907
1.11	Limpieza final de obra 0,80% (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes,etc).	GL	1,00	1.206.235	1.206.235	1,00	0,00	1,00	₲ 1.206.235	₲ 0	₲ 1.206.235
				TOTAL GENERAL SEGUN CONTRATO	152.520.000			TOTAL GENERAL	₲ 152.092.261	₲ 0	₲ 152.092.261
RUBROS ADDENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO N°30/2022						MEDICION			MONTO		
1.12	Marcacion y Replanteo	m2	61,20	1.501	91.861	0,00	61,20	61,20	₲ 0	₲ 91.861	₲ 91.861
1.13	Caja para empedrado e= 0,30	m3	18,36	41.662	764.914	0,00	18,36	18,36	₲ 0	₲ 764.914	₲ 764.914
1.14	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	m2	61,20	66.442	4.066.250	0,00	61,20	61,20	₲ 0	₲ 4.066.250	₲ 4.066.250
1.15	Cordones de Hº Pre fabricados (10x40x50)	ml	14,00	42.014	588.196	0,00	14,00	14,00	₲ 0	₲ 588.196	₲ 588.196
1.16	Enripiado de piedra	m2	61,20	2.163	132.376	0,00	61,20	61,20	₲ 0	₲ 132.376	₲ 132.376
				TOTAL GENERAL SEGÚN ADDENDA	5.643.598			TOTAL GENERAL	₲ 152.092.261	₲ 5.643.598	₲ 157.735.859
								PORCENTAJE DE PAGO	100%	100%	100%
								NETO A COBRAR		₲ 5.643.598	

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramírez B.
Jefe de Obras Públicas
Municipalidad de Luque

FISCAL DE OBRAS

Elaborado por: Dpto. Técnico de Obras Publicas - Sr. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Arq. Adrian Gonzalez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION DE OBRAS