CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

Concret-Mix

ROVELLA

Edificio Gral. Gervasio Artigas
Avda. Gral. G. Artigas N° 1921; 4to. Piso
Teléfonos: 021 281 245 / 299 208
Asunción - Paraguay

RUC: 80109827-0 - Timbrado: 15723911
Vigencia: 30/06/2022 - Vence: 30/06/2023

FACTURA

N° 001-001 - 0000180

FECHA: Asuncion, 24 de Febrero de 2023 CONDICIÓN DE VENTA: CRÉDITO [X] CONTADO [ ]

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MOPC

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	CONTRATO S.G. MINISTRO No. 571/2019, LLAMADO MOPC No. 106/2019 "LPI EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES. CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA) TRAMO POZO COLORADO – CONCEPCIÓN. LOTE 1: KM 269+800 – KM. 318+290", ID 367.920.				173.434.891
	CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO N° 15 JULIO/2022				
	B.1. Monto del certificado del mes 140.851.101				
	B.2. Multas por incumplimientos -				
	B.3. Penalizaciones y Bonif. -				
	B.4. Monto de ajustes de precios 42.677.884				
	B.5. Total 183.528.985				
	B.6. Retención de Garantía (5%) -9.176.449				
	B.7. Ret. de Garantía - Gest. Ambiental (0.5%) -917.645				
	B.8. Penalizaciones -				
	B.9. Monto Liquido de la Factura (IVA incluido) 173.434.891				
SUB-TOTAL					173.434.891
TOTAL A PAGAR	Guaranies: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO .--				173.434.891

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 15.766.808 TOTAL IVA: 15.766.808

C.H.I. N° 1076 - SERIGRAF S.R.L. - RUC: 80035723-0 - Eugenio A. Garay c/Cerro Corá 2319 - B° Sta. Teresa - Tel.: 672 028
1 tal. 50x3 - del 151 al 200 - Junio 2022

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario y Contabilidad
Copia 2: Control "No válido para Crédito Fiscal"