Resumen de Certificados Básicos de Obras

Certificado N° 3

Construcción de Local para Sede de Juzgado de Altos ID: 357988

Contrato N° 030/2019 — **Periodo de Trabajo: 01/01/2020 al 31/01/2020**

Monto del Contrato Correspondiente a esta planilla — Gs **596.520.374**

Descripción	Cantidades a Ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de Contrato	% Acumulado Anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado Actual	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado Actual
SubTotal	596.520.374	29,724865715%	5,863041574232%	35,587907289173%	177.314.880	34.974.238	212.289.118
				Este Certificado		**34.974.238**	

RESUMEN

DEDUCCIONES

DEDUCCIONES	Monto Contrato	Certificado acumulado Anterior	Certificado Actual	Acumulado
A) Retención para Fondo de Reparo (5%)	29.826.019	8.865.744	1.748.712	10.614.456
B) Devolucion del Anticipo (Anticipo del 20%)	119.304.075	35.462.976	6.994.848	42.457.824
C) Multas según Clausulas de Contrato		0	0	0
Total de deducciones B+C		35.462.976	6.994.848	42.457.824
Monto de Factura (Monto del Certificado - Devolución del Anticipo)			**27.979.390**	

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPARO	10.614.456

P/A

Dirección de Infraestructura C.S.J.
Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Arq. CAROLINA MUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Supervisor de Obra
Arq. Javier Lorenzo Riveros
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

Fiscal de Obra
Carlos Aguilera Barrios
Jefe de Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

Empresa Contratista
Ramón L. Salvioni
INGENIERO CIVIL