VENTSERV S.R.L.

Import - Export.

OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y SERVICIOS INFORMÁTICOS - COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE - COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN TALES COMO LADRILLOS, MADERA Y EQUIPO SANITARIO COMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA EL HOGAR - ACTIVIDADES PUBLICITARIAS - ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Km. 8.800 Lado Acaray a 5 cuadras de la Ruta Internacional Nº 2 al lado de Taller Mecánica La Solución - Ciudad del Este - Tel.: (061) 575 337

TIMBRADO N° 16799507
Fecha Inicio Vigencia 09/11/2023
Fecha Fin Vigencia 30/11/2024
R.U.C.: 80077381 - 0

FACTURA

N° 001-001- 0001314

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Noviembre de 2023

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO / / CRÉDITO / x /

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rectorado - UNE

R.U.C.: 80007900-0 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: Km 8 Acaray - Campus UNE

Cant.	Descripción	P. Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Replanteo de obra y movilización	2100000			2100000
1	Estructura principal de perfil C de "5" x 2mm y colu-				
	-mnas de caño 100x100x2mm, peldaños de chapas				
	antideslizante de 1/8 con descanso y pasamanos de tubo				
	de 2" 1.20mm y tubos 7/8 x 1.20mm. Total altura: 6.20mts	27.880000			27.880000
	522-FF-30-RR				
	Id= 45646				
	RECTORADO UNE DPTO. DE CONTABILIDAD CONTABILIZADO - MES: Noviembre AÑO: 2023 RUBRO: 522 Nº O: 4319 Nº E: FIRMA				
	cl)- 231424				
SUB - TOTAL					29.980.000
TOTAL A PAGAR Gs. Veintinueve millones novecientos ochenta mil.					29.980000

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 2.725.455 TOTAL IVA: 2.725.455

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

29 UNE

OBRA: ***"Fabricación y montaje de escalera metálica"***

DISTRITO: Ciudad del Este **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

Nº	Descripción	Ud.	Cant.	P.Unit	Total	CERTIFICADO ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS
1	Replanteo de obra y movilización	gl	1,00	2.100.000	2.100.000	1,00	100%	2.100.000
2	Estructura principal de perfil C de 5"x 2mm y columnas de caño 100x100x2mm, peldaños de chapas antideslizante de 1/8, con descanso y pasamos de tubo de 2" 1.20mm y tubos 7/8 x 1.20mm. Total altura: 6.20 mts.	gl	1,00	27.880.000	27.880.000	1,00	100%	27.880.000
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 23/2022				₲ 29.980.000	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO	100%	₲ 29.980.000

Monto de Certificado	29.980.000
Descuento de Anticipo	-
Fondo de Reparo	1.499.000
Total a Pagar por Certificado	28.481.000

Fiscal de Obra

Fabio Ayala
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1882

30 ANIVERSARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 1993-2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono yFax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
Contrato Nº 19/2023
"FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA – ID 433613"

En Ciudad del Este, a los 30 días del mes de enero del 2024, siendo las 11:00 horas, en el local del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, en el marco del Contrato N° 19/2023 para la **"FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA - CONTRATO Nº 19/2023"** de la Universidad Nacional del Este, se reúnen el Ing. Fabio Fernando Ayala Caniza, representando al **RECTORADO de la UNE** y el Sr Pastor Ayala Escurra, representando a la Empresa **VENTSERV S.R.L.,**, Contratista de las Obras de referencia, a fin de proceder a una verificación de la ejecución total de los trabajos realizados.

Luego de efectuado un recorrido por las instalaciones de la institución en los locales donde fueron realizados las operaciones previas, conforme lo establece la Fiscalización, se constata que los trabajos fueron ejecutados conforme al Pliego de Bases y Condiciones en forma general.

Considerando las condiciones generales de ejecución de los trabajos, el estado de los locales objeto de los trabajos, la UNE procede a la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de los trabajos de las obras correspondientes al **Contrato Nº 19/2023 "FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA – ID 433613".**

Siendo las 11:45 horas, y sin otro punto que tratar, firman este documento los arriba nombrados, en el lugar y fecha del encabezamiento, en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ventserv S.R.L.
RUC: 80077381-0

Sr. Pastor Ayala Escurra.
VENTSERV S.R.L.,

Ing. Fabio Fernando Ayala Caniza
Fiscal de obras

Fabio Fernando Ayala Caniza
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1.882

Vº.Bº.

30 ANIVERSARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
1993-2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Rectorado

Campus Universitario, km. 8 lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este - Paraguay

Teléfono yFax (061) 575478/80
Casilla de Correo N° 389
E-mail: rectorado@une.edu.py

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
Contrato N° 19/2023
"FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA – ID 433613"

En Ciudad del Este, a los 02 días del mes de marzo del 2024, siendo las 11:00 horas, en el local del Rectorado de la Universidad Nacional del Este, en el marco del **Contrato N° 19/2023** para la **"FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA"** de la Universidad Nacional del Este, se reúnen el Ing. Fabio Fernando Ayala Caniza, representando al Rectorado de la UNE y el Sr. Pastor Ayala Escurra, representando a la Empresa **VENTSERV S.R.L.**, Contratista de las Obras de referencia, a fin de proceder a la firma de la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra adjudicada.

Luego de efectuadas las verificaciones correspondientes, se constata que la Contratista ha satisfecho los requerimientos efectuados por la UNE en su oportunidad, quedando ejecutados los trabajos correspondientes a este Contrato de acuerdo a las condiciones respectivas, por lo que se procede a la **RECEPCION DEFINITIVA** de las obras correspondientes al **Contrato N° 19/2023 "FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA – ID 433613** DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE"

No existiendo observaciones que realizar se procede a la **RECEPCION DEFINITIVA** de las obras correspondientes al **Contrato N° 19/2023 "FABRICACIÒN Y MONTAJE DE ESCALERA METÀLICA – ID 433613**

Siendo las 11:55 horas, y sin otro punto que tratar, firman este documento los arriba nombrados, en el lugar y fecha del encabezamiento, en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ventserv S.R.L.
RUC: 80077381-0
Sr. Pastor Ayala Escurra.
VENTSERV S.R.L.

Ing. Fabio Fernando Ayala Caniza
Fiscal de obras
Fabio Fernando Ayala Caniza
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N° 1.882

VºBº