GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO Nro.: 596/2024, 662/2024, 753/2024, 817/2024, 860/2024(adenda)

CONTRATO No. :14/2024

FECHA DE INICIO : *13/08/2024*

OBJETO: CONTRATO N°14/2024 "REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOCALES DE ADUANAS EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – LOTE 3: PUESTO DE CONTROL CRUCE BELLA VISTA

CONTRATISTA : *Tesaka Ingeniería S.A.*

FECHA DE ENTREGA : 11/12/2024

FECHA DE CULMINACION: *11/12/2024*

DIAS DE ATRASO: 0

MONTO DEL TRABAJO: Gs. *260.518.440.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista TESAKA INGENIERIA. y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 03 de enero del 2025.

Arq. Angélica Martínez
Fiscal de obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Angélica Martínez
Fiscal de Obras
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS

Ing. Christian Ariel Mendoza Larroza
Representante Legal
TESAKA INGENIERIA S.A.

TESAKA INGENIERÍA S.A.