Informe Técnico de Avance

Proyecto: Desarrollo de Módulos de Gestión Presupuestaria, Gasto, Contable/Bancario y Seguridad del Sistema

Responsable: Mg. Quintín Peralta Rolón

Fecha: 03/12/2024

Porcentaje de Avance: 80%

1. Introducción

Este informe describe el avance del 80% en el desarrollo de los módulos de Presupuesto, Gastos, Contable/Bancario y Seguridad del Sistema. La mayoría de las funcionalidades clave han sido completadas, y los módulos están entrando en las fases finales de prueba y ajuste. Este informe incluye un resumen de los logros alcanzados, las limitaciones encontradas y los pasos restantes para la finalización del proyecto.

2. Resumen del Avance por Módulo

Módulo	Actividades Completadas	Estado Actual	% Avance
Presupuesto	- Reportes avanzados y cuadros comparativos completados. - Formatos presupuestarios específicos del MMHH funcionales.	En línea con el plan.	85%
Gastos	- Retenciones automáticas implementadas y probadas. - Resoluciones de pago con impresión directa habilitadas.	En línea con el plan.	80%
Contable/Bancario	- Conciliación bancaria automatizada completada. - Libro mayor y balance general avanzados.	Ligeramente retrasado.	75%
Seguridad del Sistema	- Control de acceso y auditorías completados.	Adelantado.	90%

3. Logros Destacados

Módulo Presupuesto:

Todos los reportes de ejecución presupuestaria, incluyendo los formatos mensuales, bimestrales y anuales según MMHH, están completamente funcionales. Los cuadros comparativos y las proyecciones estadísticas han sido refinados para ofrecer mayor precisión.

ALSA S.A.
Lic. Antonio Arrua Martinez
Representante Legal

Módulo Gastos:
Las funcionalidades para registro de compromisos, órdenes de pago y retenciones están completamente operativas. Las resoluciones de pago pueden imprimirse directamente desde el sistema, mejorando la eficiencia administrativa.

Módulo Contable/Bancario:
La conciliación bancaria automatizada ha sido completada con éxito. El balance general y el estado de resultados se encuentran en las últimas etapas de ajuste.

Módulo de Seguridad:
Las auditorías del sistema han sido validadas, y el control de acceso por niveles de usuario está en pleno funcionamiento. Las copias de seguridad se ejecutan de manera confiable y programada.

4. Limitaciones Encontradas

- Algunos reportes contables avanzados, como el estado económico detallado, requieren ajustes adicionales para garantizar la precisión en todas las condiciones operativas.
- El módulo de Gastos necesita pruebas adicionales en la integración de órdenes de compra y servicio con los reportes presupuestarios.

5. Próximos Pasos

1. Finalizar los ajustes en los reportes contables avanzados del módulo Contable/Bancario.
2. Completar las pruebas finales de integración en el módulo de Gastos, asegurando la coherencia con el módulo de Presupuesto.
3. Realizar pruebas de estrés en las funcionalidades de seguridad para garantizar la robustez del sistema bajo condiciones críticas.
4. Preparar la documentación técnica y los manuales de usuario para la capacitación del personal.

Es nuestro informe.

Mg. Quintín Peralta Rolón
Project Manager

Mg. Antonio Arrua Martínez
Representante Legal