**MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL**
**Alto Paraná – Paraguay**
**INTENDENCIA MUNICIPAL**

**RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS**
**OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAMINO A LA LOCALIDAD DE FITIÑA – ID N°: 384.440".-**
**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION N° 14/2020 - CONTRATO N° 21 / 2.020. -**
**CONTRATISTA: SILVANO JACO SCHNEIDER, DOMICILIADA EN SAN CRISTOBAL, ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. SILVANO JACO SCHNEIDER, CON C.I. N°: 7.018.671.-**
**FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2.020**

En la ciudad de San Cristóbal, centro urbano, Departamento de Alto Paraná, a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinte, siendo las diez horas, se reúnen, por una parte, Yo, Ing. César Cristaldo, con R.P.I. N° 796.436, en mi carácter de Fiscal de Obras, en representación de la Municipalidad de San Cristóbal y, por la otra parte la Empresa Contratista **SILVANO JACO SCHNEIDER, DOMICILIADA EN SAN CRISTOBAL, ALTO PARANA – REPUBLICA DEL PARAGUAY. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SR. SILVANO JACO SCHNEIDER, CON C.I. N°: 7.018.671,** a los efectos de proceder a la RECEPCIÓN PROVISORIA de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CAMINO A LA LOCALIDAD DE FITIÑA – ID N°: 384.440".-**

Verificados los trabajos, en calidad y cantidad detalladas en las especificaciones técnicas, que ha servido de base para la contratación y consecuentemente la ejecución de la obra, y no existiendo objeción alguna de las partes, sobre la ejecución de los mismos, se da por concluida el **Acta de Recepción Provisoria**, con la firma de las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Se deja constancia que los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos.

---
**Contratista**

---
**Fiscal de Obras**

Ing Cesar Cristaldo
C C E Global Ingenieria