MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
Administración: "Santaní para Todos" 2021-2026
San Estanislao - San Pedro
Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5
E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

Recepción Definitiva

En la ciudad de San Estanislao, Departamento San Pedro, a los 14 días del mes de agosto del año 2023; siendo las 8:00 horas, se reúnen en la Municipalidad de San Estanislao a fin de dar cumplimiento a los Términos del **Contrato CE N° 09/2023**; **RECONSTRUCCION DE PUENTES, MURO DE CONTENCION DE PBC - LOSA DE H°A° Y OBRAS COMPLEMENTARIAS I.D. N° 433637,** suscrito en fecha 21/07/2023 entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO, representado por el Fiscal de obra Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra y la Empresa EL GATO CONSTRUCTORA representado por el Señor MILCIADES ORTEGA ORTIZ.-

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo con la culminación total de las obras, conforme a las cláusulas estipuladas dentro del contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar definitivamente las obras.-

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

EL GATO CONSTRUCTORA
Contratista

EL GATO CONSTRUCTORA
Y Trabajo Viales
Ruc 2188550-8
San Estanislao Paraguay

LIC. AGUSTÍN OVANDO ESPÍNOLA
Intendente Municipal

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. N° 2321
RUC: N° 1192707-0