MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado Adicional - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: RAMIREZ PEREZ DERLIS CON R.U.C. 5515757-2, REPRESENTADO POR DERLIS RAMIREZ PEREZ. -

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE PALACETE MUNICIPAL- ID N°429600.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 17/2023 - CONTRATO N° 18/2023.-

Fecha: 11/ 09/ 2.023.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Enduido para pared lisa y losa (sector acceso principal)	m2	82	25.000	2.050.000	0	82,00	82,00	100,00%	0	2.050.000	2.050.000
2	Mocheta para puertas Deslizante 10 mm Gris 2,50m x 2,50m con banderola de 8mm.	ml	15	30.000	450.000	0	15,00	15,00	100,00%	0	450.000	450.000
3	Demolición y reposición de revestimiento en baño femenino y masculino en sectores afectados arreglo de cañerías(galería)	gl	1	500.000	500.000	0	1	1	100,00%	0	500.000	500.000
4	Demolición de revoque (galería)	m2	70,6	10.300	727.180	0	70,60	70,60	100,00%	0	727.180	727.180
5	Aislación con aditivo ceresita 1ra. capa (galería)	m2	70,6	15.000	1.059.000	0	70,60	70,60	100,00%	0	1.059.000	1.059.000
6	Revoque Paredes 2da. capa (galería)	m2	70,6	57.000	4.024.200	0	70,60	70,60	100,00%	0	4.024.200	4.024.200
7	Pintura y enduido (galería)	m2	70,6	42.000	2.965.200	0	70,60	70,60	100,00%	0	2.965.200	2.965.200
	COSTO TOTAL				**11.775.580**					**0**	**11.775.580**	**11.775.580**
										0,00%	100,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	11.775.580	100,00%
TOTAL A COBRAR	11.775.580	

SON GUARANÍES: Once millones setecientos setenta y cinco mil quinientos ochenta.-

RAMIREZ PEREZ DERLIS
RUC: 5515757 - 2
Cel.: (0972) 578 323
J. L. Mallorquin
CONTRATISTA

María Dalila Zaragas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381
FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN - INTENDENCIA - Alto Paraná

Abg. Elvio Coronel Génez
Intendente Municipal
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN