SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS

DATOS DEL LLAMDO

ID del llamado	**471.322**
Contrato	**20/2025**
Nombre Administrador	**CP JUAN JOSE GALEANO, JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE**
Monto total Adjudicado	**₲ 75.000.000**
Monto Adenda	----------
Total Contrato	**₲ 75.000.000**
Fecha de suscripción	**4/8/2025**
Fecha de vencimiento	**4/2/2027**

CONTROL SALDOS

Total adjuidcacion	₲ 75.000.000
Total adenda	₲ 0
TOTAL CONTRATO	**₲ 75.000.000**
Total Facturado	₲ 5.185.000
SALDO CONTRACTUAL	**₲ 69.815.000**
Total pendiente a facturar	₲ 0
DISPONIBILIDAD	**₲ 69.815.000**

Total Facturado

DOCUMENTOS LAVADERO EL PUENTE de Edilberto Aspillaga Cáceres

	ORDENES SERVICIO EMITIDAS			ACTA DE CONFORMIDAD		CONTROL DE PAGO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
N°	Nro de Orden de Servicio	Fecha de Orden de Servicio.	Monto de Orden de Servicio	Nro de Acta de Coformidad	Fecha de Acta de Conformidad	Expediente ME-AS	Factura de Crédito N°	Fecha Factura	Monto Factura	Nota de Crédito	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
1	01 AL 08/UT/DSG/DA/2025	18/08/2025 AL 08/09/2025	₲ 1.510.000	01/UT/DSG/DA/2025	16/09/2025	3568/2025	001-001-0017028	09/09/2025	₲ 1.510.000	0	₲ 75.000.000	₲ 73.490.000
2	09 AL 23/UT/DSG/DA/2025	09/09/2025 AL 13/10/2025	₲ 3.675.000	02/UT/DSG/DA/2025	31/10/2025	4298/2025	001-001-0017204	20/10/2025	₲ 3.675.000	0	₲ 73.490.000	₲ 69.815.000

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

ACTA DE CONFORMIDAD N°02/UT/DSG/DA/2025

Asunción, 31 de octubre de 2025

Por la presente, y con referencia a las **ORDENES DE SERVICIOS N° 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/UT/DSG/DA/2025**, correspondientes a los servicios de lavado y engrase de vehículos, solicitados a la firma **LAVADERO EL PUENTE de Edilberto Aspillaga Cáceres** en el marco de RD N°1875/2025 – MCN N°08/2025 - ID N°471.322, CONTRATO N°20/2025 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHÍCULOS.

OTORGO MI CONFORMIDAD POR EL SERVICIO PRESTADO, habiéndose realizado los servicios satisfactoriamente conforme lo establece el contrato antes mencionado, de acuerdo al siguiente detalle:

O.S. Nro.	Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Fecha de entrega de los bienes para el servicio	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes, con el servicio realizado
09/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	09/09/2025	09/09/2025
	6	LAVADO COMPLETO VEHICULOS	1(UNO)		
10/2025	7	LAVADO RAPIDO DE VEHICULOS	1 (UNO)	09/09/2025	09/09/2025
11/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	11/09/2025	11/09/2025
12/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETAS	1 (UNO)	15/09/2025	15/09/2025
13/2025	7	LAVADO RAPIDO DE VEHICULOS	1 (UNO)	18/09/2025	18/09/2025
14/2025	7	LAVADO RAPIDO DE VEHICULOS	1 (UNO)	19/09/2025	19/09/2025
15/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	5(CINCO)	22/09/2025	22/09/2025
16/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1(UNO)	23/09/2025	23/09/2025
17/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1(UNO	24/09/2025	24/09/2025
	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETA	1(UNO)		
	3	ENCERADO DE CAMIONETA	1(UNO)		
18/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1(UNO)	25/09/2025	25/09/2025
	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETA	1(UNO)		
	7	LAVADO RAPIDO DE VEHICULOS	1(UNO)		
19/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1(UNO)	03/10/2025	03/10/2025
20/2025	6	LAVADO COMPLETO VEHICULOS	2(DOS)	06/10/2025	06/10/2025
	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	3(TRES)		
21/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETA	7(SIETE)	07/10/2025	07/10/2025
22/2025	1	LAVADO COMPLETO CAMIONETA	1(UNO)	10/10/2025	10/10/2025
	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	1(UNO)		
23/2025	2	LAVADO RAPIDO CAMIONETAS	3(TRES)	13/10/2025	13/10/2025
	4	LIMPIEZA DE TAPIZADO CAMIONETAS	1(UNO)		

Teniendo en cuenta lo antedicho, se solicita continuar con los trámites correspondientes para el pago.

Atentamente

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO