Asunción, 13 de noviembre de 2023

Señor:
Porfirio Velazco
Encargado de Despacho de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Banco Central del Paraguay

De nuestra consideración:

En calidad de Prestadores de Servicio del "**CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 110/2022 – LOTE 1. "SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA ORACLE ANALYTICS SERVER (OAS)"**, nos dirigimos a Ud. para hacerles entrega del **Informe correspondiente al periodo 2023/11**. En el **Anexo I** se detallan las actividades realizadas por recurso de Excelsis desde el periodo **2023/09** hasta el **2023/10**, en total fueron utilizadas **60 horas.**

Quedando a disposición para cualquier consulta sobre el particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Ever Gallas
Líder de Proyecto

Tel.: (595 21) 230 183/4
(595 21) 230 160/2
Dir.: Avda. Gral. Santos esq. Concordia
Complejo Santos, locales N5-N6
www.excelsis.com.py

EXCELSIS

ANEXO I

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
CONTRATO N° 110/2022 - LOTE N° 1 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA ORACLE ANALYTICS SERVER (OAS)

Horas Máximas:	**1.211**
Horas Minimas:	**606**
Horas Facturadas:	**313**
Saldo Horas la Fecha:	**898**

Consultor: Ever Gallas

Fecha	Hoja Servicio	Hora Desde	Hora Hasta	Total Horas	Tarea realizada	Total Hs.
6-sept-23	42201	07:30	11:30	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
6-sept-23	42201	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
8-sept-23	42202	07:30	11:30	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
21-sept-23	42203	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
26-sept-23	42204	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
						20
10-oct-23	42205	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
11-oct-23	42206	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
16-oct-23	42207	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
17-oct-23	42208	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
18-oct-23	42209	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
19-oct-23	42210	07:00	11:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
23-oct-23	42211	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
25-oct-23	42212	07:00	11:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
30-oct-23	42213	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
31-oct-23	42214	12:00	16:00	04:00	Construcción de cubos en el OAS y desarrollo de procesos ETL.	**4**
						40
Total Horas:						**60**
Total Horas a Facturar:						**60**