CERTIFICADO N° 1

LPN N° 11/20 – CONTRATO N° 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD – ID N° 386756

25

OBRA: LOTE 10 - REPARACIÓN DE 5 AULAS

FECHA: 25/ 10/ 2021
HOJA:1/2

UBICACION: ESCUELA BASICA N° 6.708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES - BARRIO SAN JOSE - FRACCION VILLARRICA

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	UN	1,000	958.638	958.638	0,000	-	1,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	M2	275,820	8.069	2.225.592	0,00	-	275,820
3	Desmonte de Techo de chapa existente y acarreo de escombros	M2	336,230	8.452	2.841.816	336,23	2.841.816	- ,0
4	Desmonte de cieloraso existente y acarreo	M2	193,810	12.294	2.382.700	193,81	2.382.700	- ,0
5	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	UN	5,000	23.052	115.260	5,00	115.260	- ,0
6	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	UN	17,000	23.052	391.884	17,00	391.884	- ,0
7	Demolición de pilares y acarreo de escombros	UN	10,000	8.452	84.520	10,00	84.520	- ,0
8	Demolición de escalera existente y acarreo de escombros	M2	2,220	8.452	18.763	2,22	18.763	- ,0
9	Demolición de muros y acarreo de escombros	M2	4,400	11.527	50.719	4,40	50.719	- ,0
10	Estructura de H° A°- Zapatas de 1,00x1,00 de H° A°, incluye excavacion	M3	6,000	1.813.511	10.881.066	2,70	4.896.480	3,300
11	Estructura de H° A°- Zapatas de 1,20x1,20 de H° A°, incluye excavacion	M3	2,592	1.813.511	4.700.621	2,00	3.627.022	0,592
12	Estructura de H° A°- Zapatas de 0,80x0,80 de H° A°, incluye excavacion, en galeria	M3	1,920	1.813.511	3.481.941	1,92	3.481.941	- ,0
13	Estructura de H° A°- Pilares de H° A°	M3	7,758	1.961.746	15.219.225	3,00	5.885.238	4,758
14	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	M3	3,358	1.998.063	6.709.496	0,00	-	3,358
15	Estructura de H° A° Vigas del pasillo	M3	1,178	1.998.063	2.353.718	0,00	-	1,178
16	Encadenados de H° A°	ML	96,840	166.486	16.122.504	0,00	-	96,840
17	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	M2	1,637	80.871	132.386	0,00	-	1,637
18	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	M2	28,649	80.871	2.316.873	0,00	-	28,649
19	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	M2	53,156	30.991	1.647.358	0,00	-	53,156
20	H°,aislacion membrana	M2	342,045	224.935	76.937.892	0,00	-	342,045
21	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrofugo	M2	30,286	30.991	938.593	0,00	-	30,286
22	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	M2	99,200	30.991	3.074.307	0,00	-	99,200
23	Carpeta nueva	M2	260,400	22.756	5.925.662	0,00	-	260,400
24	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	M2	261,940	83.226	21.800.218	0,00	-	261,940
25	Piso-Zocalo ceramico	ML	155,310	24.050	3.735.206	0,00	-	155,310
26	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	M2	58,910	116.579	6.867.669	0,00	-	58,910
27	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	UN	5,000	1.774.644	8.873.220	0,00	-	5,000
28	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	M2	39,600	115.476	4.572.850	0,00	-	39,600
29	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	M2	39,600	327.590	12.972.564	0,00	-	39,600
30	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	M2	737,667	26.787	19.759.886	0,00	-	737,667
	MONTO PARCIAL				**238.093.147**		**23.776.343**	

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. N° 1.833
Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Mun.

ARQ. MARLENE ACUILERA
Directora
Dirección Área Urbana
Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L
Proyectos y Construcciones

MUNICIPALIDAD
CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO

CERTIFICADO Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 26/2021 CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD - ID Nº 386756 **FECHA: 25/ 10/ 2021**

26

LOTE 10 : REPARACIÓN DE 5 AULAS. Escuela Basica N° 6.708 Nuestra Señora de las Mercedes - Barrio San Jose - Fraccion Villarrica **HOJA:2/2**

ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	M2	342,05	30.636	10.478.891	*0,00*	-	*342,05*
32	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	M2	63,07	26.787	1.689.349	*0,00*	-	*63,07*
33	Rampa de Hº p/salvar nivel	UN	1,00	843.629	843.629	*0,00*	-	*1,00*
34	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	UN	5,00	422.837	2.114.185	*0,00*	-	*5,00*
35	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	GL	5,00	813.582	4.067.910	*0,00*	-	*5,00*
36	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	UN	18,00	177.251	3.190.518	*0,00*	-	*18,00*
37	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	14,00	96.050	1.344.700	*0,00*	-	*14,00*
38	Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	UN	9,00	410.101	3.690.909	*0,00*	-	*9,00*
39	Servicio de limpieza general de la construccion	GL	1,00	1.728.896	1.728.896	*0,00*	-	*1,00*
	MONTO PARCIAL				**29.148.987**		**0**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**267.242.134**		**23.776.343**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	23.776.343	**9%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-4.755.269	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-1.188.817	
MONTO NETO A PERCIBIR	**17.832.257**	

SON GUARANIES: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE .-

Ciudad del Este Municipio

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.633

Div. Jose E. Yunader Ashwell
POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

ESTRUCTURAS S.R.L.
Proyectos y Construcciones

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
03 MAR 2022
TESORERIA
PAGADO