GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO CORDILLERA

NUESTRO HOGAR NUESTRO FUTURO
CORDILLERA
GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2018/23
DR. HUGO FLEITAS

Caacupé, 02 de agosto de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA LPN Nº 07/2020"
CONTRATO Nº 145/2020

Por la presente se aprueba los trabajos de "CONSTRUCCION DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA" del **CONTRATO Nº 145/2020,** de la empresa SALVIONI COSTRUCTORA representado por el Ing. Ramón Salvioni.

Siendo el monto del certificado:

Total Certificado Nº 7	**332.974685**
Descuento Anticipo 7%	23.308.228
Monto neto del certificado básico N° 7	**309.666.457**

CERTIFICADO N.º 7	Monto neto del certificado básico N° 7
GUARANIES	309.666.457

Avance del presente certificado: 24,72%

Avance de la Obra: 80,15%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras

Caacupé, 02 de agosto de 2021

A

Dr. Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Gobernador de Cordillera

Lic. Denis Braulio Roa León

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRUCCION DE RESIDENCIA UNIVERSITARIA LPN Nº 07/2020"
CONTRATO Nº 145/2020

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 145/2020 de la empresa SALVIONI CONSTUCTORA, representado por el Ing. Ramón Salvioni.

Avance del presente certificado: 24,72%

Avance de la Obra: 80,15%

Atentamente

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernacion de Cordillera

Ing. Marcos Frutos

Fiscal de Obras