Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04 - MES MARZO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	11.908	2.200	26.197.600	25%	25%	6.549.400
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	3.402	5.100	17.350.200	25%	25%	4.337.550
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	3.235	38.500	124.547.500	25%	25%	31.136.875
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	453	56.000	25.368.000	25%	25%	6.342.000
5	Colchón de arena	M3	2.977	50.500	150.338.500	25%	25%	37.584.625
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	11.908	47.000	559.676.000	25%	25%	139.919.000
7	Compactación con medios mecanicos	M2	11.908	13.000	154.804.000	25%	25%	38.701.000
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	3.235	3.600	11.646.000	25%	25%	2.911.500
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	2	1.800.000	3.600.000	100%	0%	-
10	Limpieza final	M2	11.908	450	5.358.600	0%	0%	-
				Precio Total	1.078.886.400			269.721.600
Retención del 5% por fondo de reparo								13.486.080
Total a cobrar del Certificado Nº 04								256.235.520

Son guaraníes: Doscientos cincuenta y seis millones, doscientos treitna y cinco mil quinientos veinte.-

Sr. Miguel Angel Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

Ing. Hugo Cesar Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 04 - MES MARZO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02

BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	42.037	2.200	92.481.400	40%	10%	9.248.140
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.011	5.100	61.256.100	48%	10%	6.125.610
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	11.317	38.500	435.704.500	33%	10%	43.570.450
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	1.584	56.000	88.704.000	33%	10%	8.870.400
5	Colchón de arena	M3	10.509	50.500	530.704.500	33%	10%	53.070.450
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	42.037	47.000	1.975.739.000	33%	10%	197.573.900
7	Compactación con medios mecanicos	M2	42.037	13.000	546.481.000	33%	10%	54.648.100
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	11.317	3.600	40.741.200	28%	10%	4.074.120
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	6	1.800.000	10.800.000	50%	0%	-
10	Limpieza final	M2	42.037	450	18.916.650	0%	0%	-
				Precio Total	3.801.528.350			377.181.170
Retención del 5% por fondo de reparo								18.859.059
Total a cobrar del Certificado Nº 04								358.322.112

Son guaraníes: Trescientos cincuenta y ocho millones, trescientos veintidós mil ciento doce.-

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Fiscal de Obras

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay