GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Informe de Cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en referencia al Contrato BNF-P N° 16/2023 de fecha 20 de febrero de 2023, suscripto en relación al llamado **"Adquisicion y colocacion de mamaparas - AD REFERENDUMS" ID N°418.587/23,** se deja constancia cuanto sigue:

Que, en fecha: 7/10/2024 se hace constar que la orden N° 37/24 fue recepcionada a nuestra entera satisfacción y conformidad, por los responsables de la verificación de dicho trabajo, acorde al alcance de los trabajos descritos en el PBC.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administradores de contrato.

ARQ. MARTIN CUEVAS
Sección Instalaciones
División Mantenimiento Edificio
Gerencia Departamental de Infraestructura Física

Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Geía. Dep. de Infraestructura Física