MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

OBRA: REPARACION DE ASFALTO Y CONSTRUCCION DE LOMADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD con ID:436.216

AVANCE DE OBRA	
EJECUTADO ACTUAL	100,00%
EJECUTADO ANTERIOR	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	100,00%

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH.

CONTRATO: Nº 46/2023 - CD-30152-23-234471

				SEGUN CONTRATO			CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%			
1	72131601-9974	Marcación y Replanteo (Calle 24 de septiembre y calle San Antonio)	m^2	645,00	1.405	906.225	645,00	100%		0%	645,00	100%	906.225	0	906.225
2	72131701-010	Bacheo Asfaltico Superficioal de 60 kg/m^2 (Calle 24 de septiembre y calle San Antonio)	m^2	645,00	55.161	35.578.845	645,00	100%		0%	645,00	100%	35.578.845	0	35.578.845
3	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros (Calle 24 de septiembre y calle San Antonio)	m^2	645,00	1.393	898.485	645,00	100%		0%	645,00	100%	898.485	0	898.485
4	72131601-9974	Marcación y Replanteo (Calle 1ro de Marzo)	m^2	367,07	1.405	515.733	367,07	100%		0%	367,07	100%	515.733	0	515.733
5	72131701-010	Bacheo Asfaltico Superficioal de 60 kg/m (Calle 1ro de Marzo)	m^2	367,07	55.161	20.247.948	367,07	100%		0%	367,07	100%	20.247.948	0	20.247.948
6	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros (Calle 1ro de Marzo)	m^2	367,07	1.393	511.329	367,07	100%		0%	367,07	100%	511.329	0	511.329
7	72131701-010	Trabajos de corte de asfalto, colocación de anclaje y limpieza	m^2	15,00	390.713	5.860.695	15,00	100%		0%	15,00	100%	5.860.695	0	5.860.695
8	72131701-024	Lomada de asfalto en caliente	m^2	15,00	6.201.341	93.020.115	15,00	100%		0%	15,00	100%	93.020.115	0	93.020.115
9	72131601-012	Pintura asfaltica para lomada a base de solvente	m^2	180,00	81.664	14.699.520	180,00	100%		0%	180,00	100%	14.699.520	0	14.699.520
10	82101502-004	Cartel de señalizacion	m^2	30,00	957.000	28.710.000	30,00	100%		0%	30,00	100%	28.710.000	0	28.710.000
		MONTO TOTAL IVA INCLUIDO				200.948.895							200.948.895	0	200.948.895
						TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	200.948.895								
						DEDUCCION DE ANTICIPO 30%	0								
						RETENCION FONDO DE REPARO 5%	10.047.445								
						TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	190.901.450								

SON GUARANIES: Ciento noventa millones novecientos un mil cuatrocientos cincuenta.

ING. DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Constructora Rio Paraná S.A.

FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Adm. ROQUE GODOY
Av. Dr. Gaspar Rodriguez de Francia – Tel/Fax; (595) 61 550 042
Presidente Dr. Manuel Franco – República del Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

OBRA: REPARACION DE ASFALTO Y CONSTRUCCION DE LOMADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD con ID:436.216

AVANCE DE OBRA	
EJECUTADO ACTUAL	100,00%
EJECUTADO ANTERIOR	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	100,00%

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL UMSZA GUCH.

CONTRATO: Nº 46/2023 - CD-30152-23-234471

			SEGUN CONTRATO				CANTIDADES						MONTO EN GUARANIES		
							Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio total	Cantidades	%	Cantidades	%	Cantidades	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado Anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	72131601-9974	Marcación y Replanteo (Calle 24 de septiembre y calle San Antonio)	m^2	645,00	1.405	906.225	645,00	100%		0%	645,00	100%	906.225	0	906.225
2	72131701-010	Bacheo Asfaltico Superficioal de 60 kg/m^2 (Calle 24 de septiembre y calle San Antonio)	m^2	645,00	55.161	35.578.845	645,00	100%		0%	645,00	100%	35.578.845	0	35.578.845
3	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros (Calle 24 de septiembre y calle San Antonio)	m^2	645,00	1.393	898.485	645,00	100%		0%	645,00	100%	898.485	0	898.485
4	72131601-9974	Marcación y Replanteo (Calle 1ro de Marzo)	m^2	367,07	1.405	515.733	367,07	100%		0%	367,07	100%	515.733	0	515.733
5	72131701-010	Bacheo Asfaltico Superficioal de 60 kg/m (Calle 1ro de Marzo)	m^2	367,07	55.161	20.247.948	367,07	100%		0%	367,07	100%	20.247.948	0	20.247.948
6	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros (Calle 1ro de Marzo)	m^2	367,07	1.393	511.329	367,07	100%		0%	367,07	100%	511.329	0	511.329
7	72131701-010	Trabajos de corte de asfalto, colocación de anclaje y limpieza	m^2	15,00	390.713	5.860.695	15,00	100%		0%	15,00	100%	5.860.695	0	5.860.695
8	72131701-024	Lomada de asfalto en caliente	m^2	15,00	6.201.341	93.020.115	15,00	100%		0%	15,00	100%	93.020.115	0	93.020.115
9	72131601-012	Pintura asfaltica para lomada a base de solvente	m^2	180,00	81.664	14.699.520	180,00	100%		0%	180,00	100%	14.699.520	0	14.699.520
10	82101502-004	Cartel de señalizacion	m^2	30,00	957.000	28.710.000	30,00	100%		0%	30,00	100%	28.710.000	0	28.710.000
													200.948.895	**0**	**200.948.895**

MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	200.948.895
TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	200.948.895
DEDUCCION DE ANTICIPO 30%	0
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	10.047.445
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	190.901.450

SON GUARANIES: Ciento noventa millones novecientos un mil cuatrocientos cincuenta.

ING. DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
Constructora Rio Paraná S.A.

FISCAL DE OBRA