Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ACTA DE RECEPCIÓN SATISFACTORIA
ORDEN DE SERVICIO N° 11
OFICINA REGIONAL DE SALTOS DEL GUAIRÁ

23 de octubre de 2020

- **LICITACIÓN: LCO 09/19 Mantenimiento de Edificios – ID N° 367.186**
- **CONTRATO N°: 43/19**
- **EMPRESA: CX CONSTRUCCIONES S.A.**

Se emite la presente dejando constancia que los trabajos fueron finalizados con la total conformidad de la fiscalización de obras, y el detalle de rubros ejecutados es el siguiente:

Ítem/sub ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA INC.	Monto Total IVA INC.
2	**Demoliciones**	Unidad Medida Global	**0**	0	0
2.4	***De Techos***		***0***	***0***	***0***
2.4.3	De tejas, tejuelones y/o tejuelitas sin recuperación de materiales - Planta Baja	Metros cuadrados	5	23.040	115.200
2.5	***De Revoques***			0	0
2.5.1	De paredes y cielo raso	Metros cuadrados	7	9.600	67.200
2.6	***De Contrapisos***		***0***	***0***	***0***
2.6.1	De Cascotes	Metros cuadrados	12	9.600	115.200
2.7	***De Pisos***		***0***	***0***	***0***
2.7.6	De alisada de cemento	Metros cuadrados	12	7.680	92.160
2.10	***De Cielo Raso***		***0***		***0***
2.10.2	De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	10	19.200	192.000
8	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**0**	**0**	**0**
8.3	De elevación de 0.15 m, ladrillo común - Planta Baja	Metros cuadrados	12	108.800	1.305.600
9	**Provisión y Montaje de Techo**	**Unidad Medida Global**	**0**	**0**	**0**
9.16	Reparación de techo de tejas con goteras	Metros cuadrados	5	102.400	512.000
10	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**0**	**0**	**0**

10.3	De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1.5 cm	Metros cuadrados	7	57.600	403.200
10.8	Goterones en borde de losas	Metro lineal	18	38.400	691.200
11	**Contrapiso**	**Unidad Medida Global**	**0**	**0**	**0**
11.3	De hormigón pobre sobre losa H° A° e=0,07 m	Metros cuadrados	12	76.800	921.600
17	**Pinturas**	**Unidad Medida Global**	**0**	**0**	**0**
17.1	***Enduido***		***0***	***0***	***0***
17.1.1	Interior y exterior en paredes	Metros cuadrados	7	25.600	179.200
17.2	***De muros***		0	0	0
17.2.1	Al latex acrilico para paredes interiores	Metros cuadrados	10	19.200	192.000
22	**Cielo raso -Provisión y Montaje**	**Unidad Medida Global**	**0**	**0**	**0**
22.4	De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	10	51.200	512.000
				MONTO TOTAL	**5.298.560**

- **Fecha de recepción de la Orden de Servicio:** 09 de octubre de 2020
- **Fecha de Recepción de los Trabajos:** 21 de octubre de 2020.

Los trabajos fueron entregados a los 8 días hábiles de recibida la Orden de Servicio, dentro del plazo establecido.

Arq. Mario León
Consultor - Fiscalizador
Arq. Mario León
Pat. N° 101634-01
Consultor-INFONA

Lic. ISAITO SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC: 80054337-8