CONFORTEC

S.G. N° 4209

42

Fecha; 10 de agosto de 2021

Señores
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - SENASA
At. ING. SARA LOPEZ, Directora
Presente

Ref.: CERTIFICADO 5 – CONTRATO N° 11 / 2021
"CONSTRUCCION DE COMPONENTES DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES RURALES DE LA REGION ORIENTAL DEL PAIS" - MODALIDAD CONTRATO MARCO
COMPARACIÓN DE PRECIOS N° 07 / 2020
RESOLUCION SG N° 063 DE 08/02/2021
ID N° 384.848

Por medio de la presente nota nos acercamos a Ud. con el fin de presentar las carpetas del Certificado N° 5; OBRAS CIVILES correspondientes al periodo JULIO / 2021, del Contrato de referencia.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Ing. Cesar B. Miranda G.
Representante Legal

Ing. Cesar Blas Miranda G.
Representante Legal

CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque

Adjuntamos: 1 original y 2 copias (carpetas)

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 3238
Fecha: 10 AGO 2021
Firma: LR Hora: 16:30

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: Clemo
Fecha: 11-08-2021 Nº: 1406 Hora: 10:40
Obs.:

TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ Motenondeha
Ministerio de RELACIONES EXTERIORES

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-SENASA

Proyecto de Construcción de Sistemas de Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades y Comunidades Rurales e Indigenas del Paraguay

Contrato de Préstamo N° 3601/OC-PR Banco Interamericano de Desarrollo - BID Convenio de Crédito Oficial del Reino de España. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID - FONPRODE

CONFORTEC S.R.L - CONTRATO N° 11/2021 - LOTE N°1

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N° 05 - OBRA CIVIL

PERIODO: JULIO-2021

RESUMEN GENERAL

Nº	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	ZONA 1 - NORTE REGION ORIENTAL	Concepción, Amambay y San Pedro-Norte	1.773.267.717						
2	ZONA 2 - ESTE REGION ORIENTAL	Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú-Este	1.773.267.717	0,48%	1,67%	2,15%	8.512.000	29.618.848	38.130.848
3	ZONA 3 - SUR REGION ORIENTAL	Caazapá, Itapúa y Misiones	1.773.267.717	2,94%		2,94%	52.192.000		52.192.000
A	**TOTAL DEL CONTRATO**		**5.319.803.151**	1,14%	0,56%	1,70%	**60.704.000**	**29.618.848**	**90.322.848**
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	MULTAS								
B.2	20% DEVOLUCION ANTICIPO		1.063.960.630	1,14%	0,56%	1,70%	12.140.800	5.923.770	18.064.570
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL		265.990.158	1,14%	0,56%	1,70%	3.035.200	1.480.942	4.516.142
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**1.329.950.788**				**15.176.000**	**7.404.712**	**22.580.712**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**45.528.000**	**22.214.136**	**67.742.136**

Son Guaranies: Veinte y dos millones doscientos catorce mil ciento treinta y seis. -Iva inc.

Ing. Cesar Miranda G.
REPRESENTANTE LEGAL
CONFORTEC S.R.L.
Picuiba N°517 c/ Ballivian-Luque
Cel.: 0984 790 900

FISCALIZACIÓN
ING. SERGIO SANTOS
SUPERVISOR DE OBRAS
UCP SENASA - BID 3601 - FONPRODE

48