MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

" CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA EN LAS CALLES 1 Y 16 DE AGOSTO Y CALLE 1 DEL BARRIO LA AMISTAD" - ID: 400893

Contrato N° 42/2021

Certificado N° 3

CONTRATISTA	Arq. Jaime Bezcko Garcia
FECHA DE PRESENTACIÓN	21/01/2022
FECHA DE INICIO	25/10/2021
PLAZO INICIAL	90
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS DE LLUVIA	———
PLAZO PRORROGADO	90
DIAS TRANSCURRIDOS	
RECEPCIÓN PROVISORIA	

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de Empedrado**	**Global**	**1**									
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.607	1.674	4.364.118	2527	0	2527	4.230.198	-	4.230.198	97%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	Metros cuadrados	2.607	30.730	80.113.110	1109,7	1389,65	2499,35	34.101.081	42.703.945	76.805.026	96%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	Metro lineal	605	81.308	49.191.340	484	134,6	618,6	39.353.072	10.944.057	50.297.129	102%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	Metro lineal	58	256.909	14.900.722	11	43,4	54,4	2.825.999	11.149.851	13.975.850	94%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	Metro lineal	72	43.213	3.111.336	0	70,2	70,2	-	3.033.553	3.033.553	98%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	Metro lineal	605	3.073	1.859.165	240	378,6	618,6	737.520	1.163.438	1.900.958	102%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	Unidad	2	516.250	1.032.500	0	2	2	-	1.032.500	1.032.500	100%
1.8	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.607	537	1.399.959	0	2527	2527	-	1.356.999	1.356.999	97%
				TOTAL	**155.872.250**							

Total certificado	81.247.870	71.384.343	152.632.213
Fondo de reparo 5%:	4.062.394	3.569.217	7.631.611
Neto a cobrar Gs.:	77.185.477	67.815.126	145.000.602

Son Guaranies: Sesenta y Siete Millones Ochoscientos Quince Mil Ciento Veintiseis

Arq. Jaime Bezcko Garcia
Contratista

Arq. Jaime Bezcko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá