GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

Asunción, 13 de noviembre del 2024.

Nota GT N° 93 /2024.

Señores
CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS SOCIEDAD ANONIMA (CIVSA).
Representante Legal: Ing. Isacio Vallejos.
Dirección: Avda. Defensores del Chaco N° 767 c/ Dr. Molinas - Asunción.
Presente.

Referencia: Levantamiento de Paralización del Contrato N° 54/2022-

Me dirijo a ustedes, en atención al Contrato N° 54/2022 del llamado a Licitación Pública Nacional "*ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA FERNANDO DE LA MORA ZONA 1*" ID N° 417.371, y el Convenio Modificatorio N° 1, suscrita en fecha 21 de octubre del 2024.

En ese sentido, se comunica que, a partir del **lunes 18 de noviembre de 2024, se levanta la paralización del plazo de ejecucion contractual**, atendiendo a que ha culminado el proceso de formalización del Convenio Modificatorio, que fuera indicada como causal de paralización.

Atentamente.

Ing. CARLOS RAMIREZ
Gerente Técnico
ESSAP S.A.

COPIA

ING. CARLOS RAMIREZ
GERENTE TECNICO
essap sa

C.I.V.S.A.
Constructora Isacio Vallejos S.A.
Construyendo con Ud. al País
FIRMA: ..... C.I. N°: 6539070
NOMBRE: Evelin Garcia
FECHA: 15/11/24 HORA: 13:37
LA RECEPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO NO IMPLICA CONFORMIDAD DEL MISMO