CERTIFICADO DE OBRAS

Certificado Nº: 1

Fecha: 1/6/2023

"Reparaciones Mayores de caminos vecinales"							Avance de Obra:	18%
CONTRATACIÓN DIRECTA (CD) Nº 07/2023 ID Nº : 425906							Fecha de Inicio:	24/5/2023
		PRESUPUESTO				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL			
1	Canalización para drenaje con Retro - Excavadora	Metro lineal	3600	9.985	35.946.000		13.200.000	37%
2	Acarreo de ripio	Unidad	220	350.000	77.000.000		5.600.000	7%
3	Retiro de malezas	Metros cuadrados	6000	3.950	23.700.000		7.600.000	32%
4	Maquina para exparcimiento y nivelación de terreno	Metros cuadrados	3250	3.950	12.837.500			0%
	TOTAL GENERAL				149.483.500		26.400.000	18%

		AVANCE DEL	18%

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	Gs.	26.400.000
5% FONDO DE REPARO	Gs.	1.320.000
Neto a Cobrar	Gs.	25.080.000

CONSTRUCCIONES LUISITO
de Robert Arcadio Blanco
RUC: 2282023-0

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ
OBRAS PUBLICAS

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guaramberé