Luque, 22 de Julio de 2021.

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

Ing. Marcelo Sánchez.
MES INGENIERIA.
Contratista.
Presente.

La Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de los trabajos de la Adenda Modificatoria Nº 1 / 2021 aprobada por al Direccion Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP. De la obra:

- **Construcción de Pavimento de Hormigón Sobre empedrado para la calle Rosario e/ Calle Paso Bogarin y Victoriano Cáceres, de la Ciudad de Luque.**

Los trabajos se deben iniciar dentro del plazo de 5 días a partir de la firma y recepción de esta Orden de inicio correspondiente al Contrato Nº 42/2021 Adenda Modificatoria Nº 1/2021 Firmado en fecha 20 de Julio de 2021.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P/A **Tec. Mauro L. Fernández C.**
Coordinador Técnico Obras Viales
Municipalidad de Luque

.....
Arq. Ángel Tito Aranda Charruff
Director de Obras Públicas Municipales

Recibido Ing. Solano 22/07/2021.

PROCESADO

Visión: "Ser reconocida por la Sociedad como Organismo modelo de desarrollo local integral, a través de la innovación constante de sus procesos, productos, servicios, promoción de la cultura y participación de los ciudadanos, con servidores públicos competentes y