ACTA

RECEPCION DEFINITIVA

En la Estación de Servicio de PETROPAR, sito en la Ciudad de AYOLAS, Departamento de Misiones, siendo las 14:30 Horas del 29/07/2021, se reúnen, en Representación de Petropar, el Ing. Rubén González, fiscal de Obras y el Ing. Germán Flores Ozuna en representación de la firma GCA S.A. SERVICIO INGENIERIA INTEGRAL, a efectos de realizar la RECEPCION DIFINITIVA, de los trabajos ejecutados, adjudicados en la Licitación Pública Nacional N° 05/19 para la construcción de Estación de Servicio Petropar Ayolas según contrato PR/PS N° 444/19.

Luego de la recepción provisoria realizada el 08/07/21 y no habiendo objeciones se procede a la RECEPCION DEFINITIVA de los trabajos correspondientes al contrato PR/PS N° 444/19

Siendo las 15:30 horas, en prueba de conformidad de todo lo expuesto se firma el acta de recepción definitiva en tres ejemplares a un solo efecto y mismo tenor.

Ing. Rubén González
Fiscal de Obras
Jefe U.P.E.
PETROPAR

Ing. RUBÉN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

ING. GERMÁN FLORES OZUNA
PRESIDENTE
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Rubén Zarate Rojas
Gerente de Planta VE
PETROPAR

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En la Estación de Servicio de PETROPAR, sito en la Ciudad de AYOLAS, Departamento de MISIONES, siendo las 14:30 Horas del 09/07/2021, se reúnen, en Representación de Petropar, el Ing. Rubén González, fiscal de Obras y el Ing. Germán Flores Ozuna en representación de la firma GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL, a efectos de realizar la RECEPCION PROVISORIA, de los trabajos ejecutados, adjudicados en la Licitación Pública Nacional N° 05/19 para la construcción de Estación Servicio Petropar Ayolas según contrato PR/PS N° 444/19.

Realizada la inspección y verificación de los trabajos, se concluye que cumplen con los establecidos en las planillas, planos, pliego de bases condiciones y especificaciones técnicas del contrato correspondiente.

Siendo las 15:00 horas, en prueba de conformidad de todo lo expuesto se firma el acta de recepción provisoria en tres ejemplares a un sólo efecto y mismo tenor.

Ingc. Rubén González
Fiscal de Obras
Jefe UPE
PETROPAR

ING. RUBÉN GONZÁLEZ B.
Jefe Int. de la Unidad de Proyectos Electromecánicos
PETROPAR

ING. GERMAN FLORES OZUNA
PRESIDENTE
GCA S.A.

Ing. Germán Flores Ozuna
Representante Legal
GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral

Ing. Rubén Zarate Rojas
Gerente de Planta V.E.

PETROPAR