"SR" CONSTRUCCIONES
De Cástulo Gamarra R.
R.U.C. Nº. 1.361.240-9
Gral. Bernardino Caballero Nº. 801, Primer Piso Oficina 2
Tel.: 0228 636 037 - Cel.: 0982 144 722
Capiatá - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS

RA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
CACIÓN: 1. CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CÑIA. 9º ROJAS CAÑADA - BARRIO CAACUPEMI
2. CALLE YATAITY CÑIA. 6º POSTA YBYCUA - BARRIO RETIRO
NTRATO Nº: 27/2023 **ID:** 429.747

Fecha: 09/06/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 02/06/2.023	al: 09/06/2.023
Avance de obra: 100%	

	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS CÑIA 9º ROJAS CAÑADA BARRIO CAACUPEMI														
	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	896	2.000	1.792.000	0	896	896	0	1.792.000	1.792.000	100%
	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	224	32.000	7.168.000	0	224	224	0	7.168.000	7.168.000	100%
	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	896	54.500	48.832.000	0	896	896	0	48.832.000	48.832.000	100%
	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	896	2.500	2.240.000	0	896	896	0	2.240.000	2.240.000	100%
	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	56	7.500	420.000	0	56	56	0	420.000	420.000	100%
	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	896	2.000	1.792.000	0	896	896	0	1.792.000	1.792.000	100%
	72131601-013	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA DOSAJE 1:3:8 PARA TERMINACION (8,00 x 0,45 x 0,50)	M3	EVENTO	1,6	600.000	960.000	0	1,6	1,6	0	960.000	960.000	100%
	72103001-001	DESMONTE DE SUELO NATURAL	M3	EVENTO	380	16.000	6.080.000	0	380	380	0	6.080.000	6.080.000	100%
	72101703-004	RELLENO DE PROTECCION PARA CORDON CONS CASCALLO DE CANTERA	M2	EVENTO	680	8.000	5.440.000	0	680	680	0	5.440.000	5.440.000	100%
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE YATAITY CÑIA. 6º POSTA YBYCUA BARRIO RETIRO														
	72131601-9974	MARCACION Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.090	2.000	2.180.000	0	1.090	1.090	0	2.180.000	2.180.000	100%
	82101502-004	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000	100%
	72101703-004	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	ML	EVENTO	436	32.000	13.952.000	0	436	436	0	13.952.000	13.952.000	100%
	72131701-002	REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZDA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1.090	54.500	59.405.000	0	1.090	1.090	0	59.405.000	59.405.000	100%
	72102905-001	COMPACTACION MECANICA Y RELENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE REIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.090	2.500	2.725.000	0	1.090	1.090	0	2.725.000	2.725.000	100%
	72131601-012	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	EVENTO	109	7.500	817.500	0	109	109	0	817.500	817.500	100%
	72131601-013	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y IMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1.090	2.000	2.180.000	0	1.090	1.090	0	2.180.000	2.180.000	100%
		TOTAL					**157.783.500**					**157.783.500**	**157.783.500**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**157.783.500**
5% Retención	**7.889.175**
Neto a cobrar	**149.894.325**

S.R. Construcciones
de Cástulo Gamarra Roló