INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cliente: Tribunal Superior de Justicia Electoral

Contrato: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (TREP) EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES – PLURIANUAL 2022/2023

En calidad de Prestadores de Servicios, presentamos el informe de las tareas realizadas relacionadas al Servicios de Asistencia Técnica para la Actualización, Adecuación y Modificación del Sistema TREP cuyo periodo de realización es **del 04/04/2023 al 30/04/2023**, los cuales son detallados a continuación:

ITEM	Descripción	Servicios Prestados por Roles
1	Servicios de Asistencia Técnica para la Actualización, Adecuación y Modificación del Sistema TREP.	• Arquitecto Desarrollador de Software: ○ Implementación de integración final en CTX y servidores de Recepcion ○ Soporte para el día de Elecciones ○ Creación de imagen final CTX ○ Ajustes en generación de Json de publicación. ○ Integración de datos para candidaturas plurinominales tomando datos del TREP. ○ Confección de Servicio Rest para publicación de actas de Escrutinio. Fecha desde 04/04/2023 al 30/04/2023 **Total de horas 110** • Analista funcional Senior: ○ Ajustes en vistas y tablas de publicación para datos plurinominales y uninominales. ○ Soporte para el día de las elecciones. ○ Verificación de datos para el día de elecciones. ○ Verificación de estructura de Json para publicación. ○ Verificación de integración. ○ Creación de tablas y esquemas de integración. Fecha desde 04/04/2023 al 30/04/2023 **Total de horas 90** • Soporte de Base de datos: ○ Monitoreo de base datos. ○ Soporte para el día de elecciones ○ Verificación de sincronización con base de datos de contingencia. Fecha desde 04/04/2023 al 30/04/2022 **Total de horas 50** • Responsable de Pruebas: ○ Pruebas software final de CTX.

JUSTICIA ELECTORAL ★ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ★

Fausto Von Streber
Director de TIC

		○ Pruebas de performance a los servidores TREP y base de datos con datos finales. ○ Prueba de sincronización de datos en publicación con datos finales. ○ Pruebas de performance en integración TREP. Fecha desde 10/04/2023 al 28/04/2023 **Total de horas 50**

Total de horas utilizadas en total **300 hs**

Cabe destacar que los servicios fueron prestados a entera conformidad de la contratante, de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en el contrato.

Sebastián Morales
Gerente Soporte Software

Fausto Von Streber
Director de TIC

JUSTICIA ELECTORAL
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES